

Regeringsuppdrag

Rapport

Myndigheternas rapportering om
Framsteg mot mål och delmål för åtgärder
i den svenska återhämtningsplanen –
halvår 1 2024



EKONOMISTYRNINGSVERKET

Publikationen kan laddas ner
från ESV:s webbplats esv.se.

Datum: 2024-09-30

Dnr: 2024-01948

ESV-nr: 2024:46

Copyright: ESV

Rapportansvarig: Karl Efraimsson

Förord

Ekonomistyrningsverket (ESV) överlämnar härmed rapporten Myndigheternas rapportering om Framsteg mot mål och delmål inom den svenska återhämtningsplanen – halvår 1 2024 till Regeringskansliet (Finansdepartementet). I rapporten lämnar ESV de berörda myndigheternas rapportering om framsteg mot mål och delmål för första halvåret 2024.

Framstegsrapporteringen är en del av rapporteringen inom ramen för den svenska återhämtningsplanen och EU:s facilitet för återhämtning och resiliens.

Utöver denna rapport överlämnas rapporter från Statsredovisningssystemet Hermes och myndigheternas bilagor avseende rapporteringen till Regeringskansliet genom en digital samarbetsyta som delas mellan ESV och Finansdepartementet.

Rapporten har utarbetats av utredarna Vanesa Cova Indriago och Karl Efraimsson.

Stockholm
2024-09-30

Lena Malmqvist

Enhetschef

Karl Efraimsson och Vanesa Cova
Indriago

Utredare

Innehåll

Sammanfattning	5
1 Inledning	6
1.1 Generella principer för rapporteringen	7
1.1.1 ESV validerar inte insamlat material	8
2 Framsteg mot mål och delmål	9
2.1 Rapportering av framsteg mot mål och delmål	10
2.1.1 Hur har rapporteringen gått?	10
2.2 Rapportering av dubbelfinansiering	11
2.2.1 Hur har rapporteringen gått?	11
Bilaga 1 - Myndigheternas rapportering av framsteg mot mål och delmål för halvår 1 2024	13
Ordlista	23

Sammanfattning

Ekonomistyrningsverket fick den 1 juli 2021 i uppdrag av regeringen att samla in resultatinformation och förvaltningsförklaringar avseende de medel som Sverige tar emot från EU:s facilitet för återhämtning och resiliens (RRF). Mellan den 1 juli 2021 och fram till denna rapport's författande har ESV fått ett antal tilläggsuppdrag kopplat till Sveriges deltagande i faciliteten.

Sverige ska två gånger per år överlämna framstegsrapportering till EU-kommissionen enligt artikel 27 i RRF-förordningen¹. De myndigheter som ansvarar för åtgärder i återhämtningsplanen ska två gånger per år rapportera in framsteg mot de mål och delmål som de ansvarar för till ESV. Efter insamlingen från myndigheterna ska ESV samlat överlämna myndigheternas rapportering och en rapport om framsteg mot mål och delmål till Regeringskansliet. Genom en ändring i ESV:s uppdrag den 3 november 2022 ska även myndigheternas rapportering om eventuell dubbelfinansiering samlas in i anslutning till rapporteringen av framsteg mot mål och delmål. Denna rapport avser den andra insamlade framstegsrapporteringen 2024 där myndigheterna rapporterar framstegen för mål och delmål för första halvåret 2024.

Samtliga rapporteringsansvariga myndigheter lämnade framstegsrapportering till ESV den inom utsatt tidsram. Myndigheterna rapporterade mot 19 mål och delmål, av dessa markerades nio som planenliga, sju som avklarade och tre som ej avklarade. Av de mål som rapporterades som ej avklarade har två mål rapporterats som avklarade vid föregående rapportering.

Samtliga rapporterande myndigheter rapporterade att ingen dubbelfinansiering mot andra EU-program ägt rum.

¹ <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/HTML/?uri=CELEX:02021R0241-20230301&from=SV>

1 Inledning

EU-parlamentet godkände i februari 2021 en återhämtningsfacilitet för att stötta medlemsstaterna att hantera effekterna av Corona pandemin. ESV fick under 2021 tre nya uppdrag med koppling till EU:s facilitet för återhämtning och resiliens (RRF). ESV har bistått Regeringskansliet i att ta fram den svenska återhämtningsplanen och den svenska ansökan.

Varje medlemsstat som deltar i faciliteten för återhämtning och resiliens är ålagd att upprätta en nationell återhämtningsplan där medlemsstaten ansöker om medel och beskriver de reformer och offentliga investeringar som medlemsstaten avser genomföra. Den första versionen av den svenska återhämtningsplanen beslutades av regeringen den 27 maj 2021. Sedan den första beslutade versionen har återhämtningsplanen ändrats flera gånger. Den senaste ändringen beslutades av regeringen den 19 september 2024². Denna rapport är baserad på återhämtningsplanen fram till och med ändringarna som beslutades av regeringen 24 augusti 2023³, med tilläggen för RePowerEU. Ändringarna i planen som beslutades den 19 september 2024 skedde efter att myndigheternas rapportering som redogörs för i denna rapport samlades in.

Det ekonomiska stödet från EU-kommissionen till medlemsstaterna inom faciliteten är prestationsbaserat, och det är utifrån måluppfyllnad i enlighet med återhämtningsplanen som Sverige får ersättning för de åtgärder som Sverige genomför inom ramen för faciliteten. Det ekonomiska bidrag som finns tillgängligt för Sverige utifrån den svenska återhämtningsplanen, uppgår preliminärt till ca 3,5 miljarder euro över fem år. Av kostnaderna i den svenska planen kan 43,6 procent kopplas till klimatomställningen och 21,2 procent till den digitala omställningen.

Regeringen ansvarar för den svenska återhämtningsplanen, men en del av ansvaret för genomförandet av åtgärderna har regeringen uppdragit till statliga myndigheter/aktörer. Till en början gavs ESV i huvudsak i uppdrag att samla in resultatinformation förvaltningsförklaringar⁴ samt att genomföra revision av de medel som Sverige kommer att erhålla⁵.

² Begäran om ändring av Sveriges återhämtningsplan enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/241 om inrättande av faciliteten för återhämtning och resiliens. Den 19 september 2024 (Fi2024/01788).

³ Tillägg till Sveriges återhämtningsplan enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/241 om inrättande av faciliteten för återhämtning och resiliens. Den 24 augusti 2023 (Fi2023/02294).

⁴ Uppdrag till Ekonomistyrningsverket att samla in resultatinformation och förvaltningsförklaringar avseende de medel som Sverige tar emot från EU:s facilitet för återhämtning och resiliens. Den 1 juli 2021 (Fi2021/02544).

⁵ Uppdrag till Ekonomistyrningsverket att genomföra revisioner avseende de medel som Sverige tar emot från EU:s facilitet för återhämtning och resiliens. Den 1 juli 2021 (Fi2021/02545).

Insamlingsuppdraget till ESV genomförs av enheten för Statsredovisning (ESV-SR) och har utökats vid flera tillfällen. Sammanfattat innefattar ESV-SR:s uppdrag: insamling av resultatinformation för mål och delmål, insamling av rapportering mot EU-kommissionens gemensamma indikatorer, insamling av rapportering mot intermediära mål, insamling av eventuella kompletteringar för samtliga rapporteringstyper, insamling av uppgifter om slutmottagare för Sveriges portal över de 100 största slutmottagarna⁶ och insamling av uppgifter för skapande av företeckning om slutmottagare utifrån artikel 22.2d⁷. De insamlade rapporteringarna överlämnas till Regeringskansliet (Finansdepartementet) som därefter bearbetar materialet och rapporterar vidare till EU-kommissionen. Framöver avses ESV-SR i denna rapport när ESV omnämns i texten, om inte annan avdelning anges.

Denna rapport är del i ESV:s uppdrag att samla in myndigheternas rapportering i enlighet med artikel 27 i RRF-förordningen om framstegen mot mål och delmål och avser första halvåret (januari- juni) 2024. I tabellen i bilagan framgår myndigheternas rapportering. Rapporten och de insamlade bilagorna överlämnas till Regeringskansliet (Finansdepartementet) den 30 september, via den av ESV upprättade gemensamma ytan.

1.1 Generella principer för rapporteringen

Denna rapport tillsammans med myndigheternas rapportering i Hermes lämnas till Regeringskansliet (Finansdepartementet) för att regeringen ska kunna lämna in underlag till EU-kommissionen utifrån de krav som ställs i RRF-förordningen.

Insamlingarna av mål och delmål utgår från den svenska återhämtningsplanen och regeringens ändringsbeslut av återhämtningsplanen, samt EU-kommissionens genomförandebeslut (Document 52023PC0671)⁸ gällande den svenska återhämtningsplanen. Myndigheternas rapportering sker i en särskilt anpassad modul i Statsredovisningssystemet Hermes. Ändringar i systemet för insamlingarna gjorts utifrån kravmöten med Finansdepartementet för att säkerställa att Sverige kan lämna in det underlag som krävs gentemot EU-kommissionen.

Rapporten baseras på myndigheternas rapportering till ESV, och det har inte gjorts någon förändring av den information som myndigheterna inrapporterat. Bearbetning av myndigheternas rapportering har enbart skett på aggregerad nivå i syfte att läsaren ska få en helhetsbild av myndigheternas rapportering.

⁶ Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2023 avseende Ekonomistyrningsverket. Den 25 maj 2023 (Fi2023/01762).

⁷ Uppdrag till Ekonomistyrningsverket och Ekobrottsmyndigheten att stödja myndigheter vid genomförandet av Sveriges återhämtningsplan. Den 18 januari 2024 (Fi2024/00103).

⁸ <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:52023PC0671>

Kvalitetskontroll av denna rapport har skett genom etablerade kvalitetssäkringsrutiner och arbetsprocesser i samband med ESV:s sammanställning och rapportering av informationen. Det betyder att vi har kontrollerat att alla myndigheter har rapporterat i systemet vad gäller de aktuella rapporteringarna samt att rapporteringen har skett enligt tidplan.

1.1.1 ESV validerar inte insamlat material

ESV ansvarar enligt regeringsuppdraget för att samla in resultatinformation och lämna rapporter med sammanställningar av informationen. Det ingår inte att sakmässigt kontrollera eller verifiera myndigheternas rapportering. ESV skickar informationen till Regeringskansliet, som innehållsmässigt går igenom informationen via respektive fackdepartement och begär antingen själva in kompletteringen från myndigheten eller begär att ESV samlar in kompletteringen via en kompletteringsperiod i Hermes, i de fall myndigheternas ursprungliga rapportering bedöms otillräcklig. Fackdepartementen har erforderlig sakkunskap om myndigheternas verksamhet för en sådan kvalitetsgranskning

2 Framsteg mot mål och delmål

Framsteg mot mål och delmål rapporteras framåtblickande för mål- och delmålen alla år innan målet eller delmålet slutår, samt bakåtblickande halvåret efter att ett mål eller delmål ska vara avklarat. RRF-modulen i Statsredovisningssystemet Hermes visar de mål och delmål som myndigheterna förväntas rapportera för den aktuella rapporteringsomgången. Framsteg mot mål och delmål rapporteras två gånger per år, den 28 februari och den 15 september.

Ett stort antal myndigheter är delaktiga i arbetet med den svenska återhämtningsplanens åtgärder, men vissa myndigheter har ett huvudansvar för genomförandet av åtgärderna. I tabellen nedan framgår vilka myndigheter som har ett huvudansvar att rapportera för respektive åtgärd.

Myndighet	Åtgärd
Boverket	Stöd till energieffektivisering av flerbostadshus
	Investeringsstöd för hyresbostäder och bostäder för studerande
Myndigheten för digital förvaltning	Förvaltningsgemensam digital infrastruktur
Myndigheten för yrkeshögskolan	Fler platser inom yrkeshögskolan
Naturvårdsverket	Klimatklivet
	Skydd av värdefull natur
Post- och telestyrelsen	Bredbandsutbyggnad
Skolverket	Fler platser i regional yrkesinriktad vuxenutbildning (yrkesvux)
Socialstyrelsen	Äldreomsorgslyftet
Statens energimyndighet	Industriklivet
Trafikverket	Järnvägssatsningar
Universitetskanslersämbetet	Resurser för att möta efterfrågan på utbildning vid universitet och högskolor

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har en samordnande roll för universitetens och högskolornas rapportering, vilket har fastställts genom regeringsbeslut den 30 september 2021 (U2021/03916). Detta innebär att UKÄ bl. a. ansvarar för

rapportering av resultatinformationen i Hermes och samlar in och sammanställer universitetens och högskolornas förvaltningsförklaringar.

Boverket och Naturvårdsverket rapporterar rörande åtgärder som till viss del hanteras och genomförs genom länsstyrelserna. I den svenska återhämtningsplanen anges att länsstyrelserna ska stötta och genomföra uppgifter för vissa av de mål och delmål som rapporteras av Boverket och Naturvårdsverket.

Utifrån versionen av återhämtningsplanen som beslutas av regeringen den 24 augusti 2023 så ska de rapporteringsansvariga myndigheterna rapportera för 35 av målen- och delmålen i planen till ESV. I den här rapporteringsomgången rapporterade myndigheterna för 19 mål- och delmål. I ändringen den 24 augusti 2023 tillkom två mål med anledning av tilläggskapitlet RepowerEU.

2.1 Rapportering av framsteg mot mål och delmål

För att leva upp till RRF-förordningen behöver myndigheterna ange nuläget för målen och delmålen och om arbetet med kommande mål fortskrider planenligt. Även uppnådda mål ska rapporteras vid framstegsrapporteringen halvåret efter målets uppfyllande för att visa EU-kommissionen att målen fortsatt är uppfyllda.

Myndigheternas rapportering presenteras i Bilaga 1 - Myndigheternas rapportering av framsteg mot mål och delmål för halvår 1 2024.

2.1.1 Hur har rapporteringen gått?

Myndigheterna rapporterade att arbetet fortgår planenligt mot nio av målen. Sju av målen rapporterades som avklarade. Tre mål har rapporterats som ej avklarade.

Socialstyrelsen har markerat deras mål 2 inom *Äldreomsorgslyftet* som skulle vara klart kvartal fyra 2023, som "Icke klart". Målet har vid tidigare rapporteringar markerats som klart. I nulägesfältet skriver Socialstyrelsen att de behöver kvalitetssäkra underlag enligt myndighetens verifikationsmekanism för 6 500 deltagare.

Post- och telestyrelsen (PTS) markerar att mål 3 om *Bredbandsutbyggnad* som "Icke klart". Målet rapporterades som klart vid föregående rapportering. PTS anger i en kommentar att de väljer att uppge målet som "icke klart" på grund av att byggnader kan komma att bli föremål för återkrav.

Naturvårdsverket har i denna rapportering, som vid föregående rapportering, rapporterat målet under investeringen *Skydd av värdefull natur* som "Icke klart". Genom mejl till ESV meddelar de att motiveringen är densamma som vid förra rapporteringsomgången. Det vill säga att när urvalet av vilka avtal som ska finansieras av RRF-medel upprättades var inte alla krav kända för myndigheten. Naturvårdsverket kände då inte till kravet på laga kraft-vunna beslut om naturreservat. De meddelar att till skillnad från föregående rapportering så uppgår de redovisade RRF-avtalen som vunnit laga kraft till 1 327 miljoner kronor. Vid föregående rapportering omfattade det avtal på ca 770 miljoner kronor.

2.2 Rapportering av dubbelfinansiering

Från och med våren 2023 rapporterar myndigheterna eventuell del- och dubbelfinansiering av RRF-åtgärder mot andra EU-program. EU-kommissionen begär att Sverige i sin rapportering till EU-kommissionen bekräftar att det inte finns någon oredovisad finansiering från andra EU-program. Enligt RRF-förordningen ska de medlemsstater som deltar i faciliteten för återhämtning och resiliens särskilt säkerställa att dubbelfinansiering från faciliteten och andra unionsprogram undviks. Därför behöver varje myndighet också bekräfta detta för investeringar myndigheten ansvarar för i återhämtningsplanen.

Denna oredovisade finansiering ska omfatta förändringar jämfört med vad som angavs i återhämtningsplanen eller tidigare halvårsrapportering. Informationen är avgörande i revisions- och kontrollarbetet och för att säkerställa att ingen dubbelfinansiering förekommer, och utgör en grund för diskussioner mellan EU-kommissionen och Sverige. Om finansiering mot annat EU-program skett ska myndigheten tydligt specificera detaljer kring dubbelfinansieringen.

Rapporteringen sker i samband med den halvårsvisa framstegsrapporteringen, det vill säga den 28 februari och den 15 september varje år

2.2.1 Hur har rapporteringen gått?

Samtliga rapporterande myndigheter har meddelat att det inte förekommit del- eller dubbelfinansiering under rapporteringsperioden mot andra EU-program för de investeringar som finansieras inom ramen för faciliteten.

Investering - Fokusområde	Ingen delfinansiering	Myndighet
Lokala och regionala klimatinvesteringar (Klimatklivet) -Grön återhämtning	X	Naturvårdsverket
Investeringar för industrins omställning (Industriklivet) -Grön återhämtning	X	Statens energimyndighet
Stöd till energieffektivisering av flerbostadshus -Grön återhämtning	X	Boverket
Skydd av värdefull natur -Grön återhämtning	X	Naturvårdsverket
Fler platser i regional yrkesinriktad vuxenutbildning (yrkesvux) -Utbildning och omställning	X	Statens skolverk
Fler platser i yrkeshögskolan -Utbildning och omställning	X	Myndigheten för yrkeshögskolan
Resurser för att möta efterfrågan på utbildning vid universitet och högskolor - Utbildning och omställning	X	Universitetskanslersämbetet

Investering - Fokusområde	Ingen delfinansiering	Myndighet
Äldreomsorgslyftet -Bättre förutsättningar för att möta den demografiska utmaningen och säkerställa integriteten i det finansiella systemet	X	Socialstyrelsen
Förvaltningsgemensam digital infrastruktur -Utbyggnad av bredband, digitalisering av offentlig förvaltning och forskning	X	Myndigheten för digital förvaltning
Bredbandsutbyggnad -Utbyggnad av bredband, digitalisering av offentlig förvaltning och forskning	X	Post- och telestyrelsen
Investeringsstöd för hyresbostäder och bostäder för studerande -Investeringar för tillväxt och bostadsbyggen	X	Boverket
Stöd till energieffektivisering av flerbostadshus -REPowerEU	X	Boverket
Investeringsstöd för hyresbostäder och bostäder för studerande -REPowerEU	X	Boverket

Bilaga 1 - Myndigheternas rapportering av framsteg mot mål och delmål för halvår 1 2024

Nedan följer myndigheternas rapportering av framsteg mot mål och delmål. Tabellen är en komprimering av de rapporter Hermes genererar utifrån myndigheternas rapportering. ESV har inte gjort några ändringar eller bearbetning av det myndigheterna rapporterat in.

Fokusområde - Investering	Myndighet	Mål	Uppfyllt	Nuläge	Framsteg	Kommentar
Bättre förutsättningar för att möta den demografiska utmaningen och säkerställa integriteten i det finansiella systemet - Äldreomsorgslyftet	Socialstyrelsen	Mål 2 - Minst 8 000 anställda inom äldreomsorgen (från tre yrkeskategorier: undersköterskor, sjuksköterskor och enhetschefer) ska ha påbörjat utbildningen under perioden 2020–2023.	2023 Q4	Socialstyrelsen behöver, på nytt, kvalitetssäkra underlag enligt myndighetens verifikationsmekanism för 6 500 deltagare.	Icke klart	

Fokusområde - Investering	Myndighet	Mål	Uppfyllt	Nuläge	Framsteg	Kommentar
Grön återhämtning - Investeringar för industrins omställning (Industriklivet)	Statens energi- myndighet	Mål - Målet ska anses ha uppnåtts när ett ackumulerat belopp på 286,4 miljoner euro har beviljats till ett ackumulerat antal på minst 100 projekt som i) överensstämmer med de kriterier som anges i beskrivningen av åtgärden och ii) har potential att bidra till att minska koldioxidutsläppen med ytterligare 10 000 000 ton koldioxid per år fram till 2035 (när projekten är fullt operativa). Beräkningarna ska bekräftas av en oberoende rapport.	2025 Q4	Energimyndigheten har under perioden 2021-01-01 - 2024-06-30 beviljat 2,21 miljarder kronor till 141 projekt. De projekt som från 2021 till och med sista juni 2024 fått stöd genom Industriklivets RRF projekt uppskattas ha en sammanlagd potential att minska de fossila växthusgasutsläppen med cirka 16,484 miljoner ton koldioxid per år och bidra till 7,820 miljoner ton negativa utsläpp per år. Totalt 24,304 miljoner ton per år.	Planenligt	
Grön återhämtning - Lokala och regionala klimatinvesteringar (Klimatklivet)	Naturvårdsverket	Mål 3 - Naturvårdsverket ska bevilja projekt som överensstämmer med de kriterier som anges i åtgärdens beskrivning och som totalt ska minska koldioxidutsläppen med ytterligare 140 500 ton per år under en förväntad tidsperiod på 16 år.	2023 Q4	167 762 ton	Klart	

Fokusområde - Investering	Myndighet	Mål	Uppfyllt	Nuläge	Framsteg	Kommentar
Grön återhämtning - Lokala och regionala klimatinvesteringar (Klimatklivet)	Naturvårdsverket	Mål 4 - Naturvårdsverket ska bevilja projekt som överensstämmer med de kriterier som anges i åtgärdens beskrivning och som totalt ska minska koldioxidutsläppen med ytterligare 89 500 ton per år under en förväntad tidsperiod på 16 år.	2024 Q4	239 295 ton	Klart	
Grön återhämtning - Lokala och regionala klimatinvesteringar (Klimatklivet)	Naturvårdsverket	Mål 5 - Naturvårdsverket ska bevilja projekt som överensstämmer med de kriterier som anges i åtgärdens beskrivning och som totalt ska minska koldioxidutsläppen med ytterligare 15 000 ton per år under en förväntad tidsperiod på 16 år.	2025 Q4	0	Planenligt	

Fokusområde - Investering	Myndighet	Mål	Uppfyllt	Nuläge	Framsteg	Kommentar
Grön återhämtning - Skydd av värdefull natur	Naturvårdsverket	Mål - Minst 2,5 miljarder kronor ska fördelas till företag eller enskilda personer för köp av mark eller som kompensation för begränsningar i markanvändning av mark som har ett högt naturvärde för den biologiska mångfalden, i syfte att ge den formellt skydd. Resultatet av investeringen ska presenteras i en rapport som ska offentliggöras av Naturvårdsverket. Rapporten ska visa hur mycket av finansieringen som har betalats ut 2021–2023 som ersättning till privata markägare för inköp av mark eller som kompensation för begränsningar till följd av det formella skyddet. Rapporteringen ska även inkludera information om antalet formellt skyddade områden samt den totala skyddade arean.	2023 Q4	0	Icke klart	

Fokusområde - Investering	Myndighet	Mål	Uppfyllt	Nuläge	Framsteg	Kommentar
Grön återhämtning - Stöd till energieffektivisering av flerbostadshus	Boverket	Mål 1 - 600 000 kvadratmeter byggnader ska ha renoverats. Måttenheten är Atemp, som är en term som anger byggnadens golvyta och som energiprestandan ska baseras på. Atemp definieras som arean för samtliga våningsplan, vindsplan och källarplan med temperaturreglerade utrymmen, avsedda att värmas upp till mer än 10 °C och som begränsas av klimatskärmens insida. Area som upptas av innerväggar eller öppningar för trappa, schakt och dylikt inräknas. Area i garage, i byggnaden i ett bostadshus eller i andra lokaler än garage som inte är avsedda för bostadsändamål inräknas dock inte.	2025 Q4	För perioden 2022 och 2023 har 358 152 kvadratmeter Atemp renoverats. För halvår 1 2024 har 408 242 kvadratmeter Atemp renoverats, dvs. sammanlagt 766 394 kvadratmeter.	Planenligt	
Investeringar för tillväxt och bostadsbyggen - Investeringsstöd för hyresbostäder och bostäder för studerande	Boverket	Mål 2 - Utbetalning av stöd till 4 800 färdigställda bostäder 2023. Statistik för det totala antalet utbetalningar och antalet bostäder som uppfyller villkoren för att säkerställa att målgruppen nås, vilket innebär att investeringsstödet innehåller ett krav på högsta möjliga hyra samt att hyresvärden inte får neka en presumtiv hyresgäst att hyra en subventionerad bostad med argumentet att inkomsten är för låg, så länge personen eller hushållet har möjlighet att betala hyran. Uppgiften om hyra ska jämföras med icke subventionerade bostäder.	2023 Q4	Utbetalning av stöd har gjorts till 6 899 färdigställda bostäder.	Klart	

Fokusområde - Investering	Myndighet	Mål	Uppfyllt	Nuläge	Framsteg	Kommentar
REPowerEU - Investeringsstöd för hyresbostäder och bostäder för studerande	Boverket	Mål 2 - Utbetalning av stöd till 6 720 färdigställda bostäder 2025. Statistik för det totala antalet utbetalningar och antalet bostäder som uppfyller villkoren för att säkerställa att målgruppen nås, vilket innebär att investeringsstödet innehåller ett krav på högsta möjliga hyra samt att hyresvärden inte får neka en presumtiv hyresgäst att hyra en subventionerad bostad med argumentet att inkomsten är för låg, så länge personen eller hushållet har möjlighet att betala hyran. Uppgiften om hyra ska jämföras med icke subventionerade bostäder.	2025 Q4	För perioden 2022 och 2023 har utbetalning av stöd gjorts till 6 899 färdigställda bostäder. För halvår 1 2024 har utbetalning gjorts till 1 904 färdigställda bostäder, dvs. sammanlagt 8 803 bostäder.	Planenligt	
REPowerEU - Stöd till energieffektivisering av flerbostadshus	Boverket	Mål 1 - 1 646 000 kvadratmeter byggnader ska ha renoverats. Måttenheten är Atemp, som är en term som anger byggnadens golvyta och som energiprestandan ska baseras på. Atemp definieras som arean för samtliga våningsplan, vindsplan och källarplan med temperaturreglerade utrymmen, avsedda att värmas upp till mer än 10 °C och som begränsas av klimatskärmens insida. Area som upptas av innerväggar eller öppningar för trappa, schakt och dylikt inräknas. Area i garage, i byggnaden i ett bostadshus eller i andra lokaler än garage som inte är avsedda för bostadsändamål inräknas dock inte.	2025 Q4	För halvår 1 2024 har 166 394 kvadratmeter Atemp renoverats (766 394 - 600 000).	Planenligt	

Fokusområde - Investering	Myndighet	Mål	Uppfyllt	Nuläge	Framsteg	Kommentar
Utbildning och omställning - Fler platser i regional yrkesinriktad vuxenutbildning (yrkesvux)	Statens skolverk	Mål 4 - Antalet nya studieplatser under 2023 med prioritering av personer med störst behov av utbildning i enlighet med de kriterier som anges i beskrivningen av åtgärden, jämfört med utgångsvärdet för antalet studieplatser 2019 som var 34 000. De nya studieplatserna innebär en ökning av antalet studieplatser till totalt 35 200. Studieplatserna definieras som studieplatser uttryckta i heltidsekvivalenter.	2023 Q4	38846	Klart	Medel från EU:s facilitet för återhämtning och resiliens (RRF) delfinansierar statsbidrag som lämnas enligt förordning (2016:937) om statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning. Kommunerna söker statsbidrag för att finansiera kommunal yrkesinriktad vuxenutbildning. Statsbidrag som lämnas enligt förordning (2016:937) används alltså till kommunernas kostnader för att bedriva utbildningen. Uppgifterna om antalet årsstudieplatser baseras på kommunernas redovisningar av hur de nyttjat statsbidraget, och mer specifikt vilka elevers utbildning som bekostats med statsbidraget. Redovisningen skedde 15 januari – 15 februari 2023. Skolverket har kontrollerat och korrigerat redovisningsunderlagen och fattat beslut om redovisningen den 1 juli 2024. Utifrån underlagen i redovisningen uppgår antalet årsstudieplatser för 2023 till 38 846.

Fokusområde - Investering	Myndighet	Mål	Uppfyllt	Nuläge	Framsteg	Kommentar
Utbildning och omställning - Fler platser i yrkeshögskolan	Myndigheten för yrkeshögskolan	Mål 4 - Antal nya studieplatser 2023, jämfört med utgångsvärdet för redan tidigare planerad ökning till 45 300 studieplatser under 2023, vilket ger totalt 49 200 studieplatser under det fjärde kvartalet 2023. Åtgärden riktar sig till personer med gymnasieutbildning eller motsvarande i behov av en kvalificerad yrkesutbildning. Uppföljningen av målet ska göras genom övervakning av det totala antalet studieplatser uttryckt i heltidsekvivalenter under det berörda året.	2023 Q4	För helåret 2023 har totalt 48 893 studieplatser skapats inom ramen för investeringen.	Klart	Eftersom avvikelserna från målvärdet är mindre än 5 procent har myndigheten valt att applicera kommissionens metodologi kring minimala avvikelser för aktuellt mål (# 27), i linje med beskrivningen i bilaga 1 till kommissionens meddelande om metodologin kring partiella utbetalningar från 21 februari 2023. Avvikelseerna ändrar inte heller karaktären eller syftet med investeringen som helhet. I enlighet med kommissionens metodologi kring minimala avvikelser anses därmed målet vara uppfyllt.
Utbildning och omställning - Resurser för att möta efterfrågan på utbildning vid universitet och högskolor	Universitetskanslersämbetet	Mål 3 - 6 000 ytterligare registrerade studenter på alla kurser som ges av universitetet under den aktuella terminen 2023 uttryckt i heltidsekvivalenter jämfört med utgångsvärdet på 300 400 registrerade helårsstudenter 2019, vilket ger totalt 306 400 heltidsstudenter under det fjärde kvartalet 2023.	2023 Q4	320 145 HST	Klart	Se dokumentet för Uppfyllande av mål och delmål för mål 3 (2023).
Utbildning och omställning - Resurser för att möta efterfrågan på utbildning vid universitet och högskolor	Universitetskanslersämbetet	Mål 4 - 5 600 ytterligare registrerade studenter på alla kurser som ges av universitetet under den aktuella terminen uttryckt i heltidsekvivalenter jämfört med utgångsvärdet på 300 400 registrerade helårsstudenter 2019, vilket ger totalt 306 000 heltidsstudenter under det fjärde kvartalet 2024.	2024 Q4	Ej påbörjad.	Planenligt	Uppgifterna finns tillgängliga först när UKÄ rapporterar uppfyllande av mål 4 den 15 mars 2025.

Fokusområde - Investering	Myndighet	Mål	Uppfyllt	Nuläge	Framsteg	Kommentar
Utbildning och omställning - Resurser för att möta efterfrågan på utbildning vid universitet och högskolor	Universitets- kanslersämbetet	Mål 5 - 5 300 ytterligare registrerade studenter på alla kurser som ges av universitetet under den aktuella terminen uttryckt i heltidsekvivalenter jämfört med utgångsvärdet på 300 400 registrerade helårsstudenter 2019, vilket ger totalt 305 700 heltidsstudenter under det fjärde kvartalet 2025.	2025 Q4	Ej påbörjad.	Planenligt	Uppgifterna finns tillgängliga först när UKÄ rapporterar uppfyllande av mål 5 den 15 mars 2026.
Utbyggnad av bredband, digitalisering av offentlig förvaltning och forskning - Bredbandsutbyggnad	Post- och telestyrelsen	Mål 3 - Minst 9 000 ytterligare byggnader i absolut närhet till ett nätverk med en kapacitet på minst 1 Gbit/s (Homes Passed) i beviljade projekt. Med byggnader i absolut närhet avses byggnader som inte är anslutna till ett snabbt nätverk (t.ex. fiber), men där ett sådant nätverk (t.ex. fiberkablar) finns i nära anslutning till byggnaden.	2023 Q4	11436	Icke klart	Nuläget är baserat på det totala antalet beviljade byggnader i mål T47 (11489) minus 53 byggnader som det gjorts återkrav på. Då fler byggnader kan bli föremål för återkrav väljer vi att uppge framsteg "icke klart".
Utbyggnad av bredband, digitalisering av offentlig förvaltning och forskning - Bredbandsutbyggnad	Post- och telestyrelsen	Mål 4 - Minst 8 500 ytterligare byggnader i absolut närhet till ett nätverk med en kapacitet på minst 1 Gbit/s (Homes Passed) i beviljade projekt. Med byggnader i absolut närhet avses byggnader som inte är anslutna till ett snabbt nätverk (t.ex. fiber), men där ett sådant nätverk (t.ex. fiberkablar) finns i nära anslutning till byggnaden.	2024 Q4	Ännu ej påbörjat	Planenligt	Tilldelning för mål T48 sker under oktober- november 2024.

Fokusområde - Investering	Myndighet	Mål	Uppfyllt	Nuläge	Framsteg	Kommentar
Utbyggnad av bredband, digitalisering av offentlig förvaltning och forskning - Bredbandsutbyggnad	Post- och telestyrelsen	Mål 5 - Minst 6 700 ytterligare byggnader i absolut närhet till ett nätverk med en kapacitet på minst 1 Gbit/s (Homes Passed) i beviljade projekt. Med byggnader i absolut närhet avses byggnader som inte är anslutna till ett snabbt nätverk (t.ex. fiber), men där ett sådant nätverk (t.ex. fiberkablar) finns i nära anslutning till byggnaden.	2025 Q4	Ännu ej påbörjat	Planenligt	Tilldelning för mål T49 sker under oktober-november 2025.
Utbyggnad av bredband, digitalisering av offentlig förvaltning och forskning - Förvaltningsgemensam digital infrastruktur	Myndigheten för digital förvaltning	Delmål - Ett nationellt ramverk för grunddata (som inledningsvis omfattar personuppgifter, uppgifter om företag och fastigheter samt geografisk information) och en förvaltningsgemensam digital infrastruktur, inklusive byggstenar för informationsutbyte och informationshantering, nya digitala tjänster och ramverk för tillit och säkerhet vid informationsutbyte i den offentliga sektorn har inrättats och tagits i drift.	2023 Q4	Målet är uppfyllt.	Klart	I huvudsak samma rapportering som för 2023 Halvår 2. Två förteckningar som utgör bilagor har justerats, i enlighet med justerade beräkningar i samband med rapportering av uppgifter enl 22.2 d. Diggs intygande och själva huvudrapporten är oförändrade. Myndigheten för digital förvaltning (Digg) intygar, mot bakgrund av vad som beskrivs i bifogad rapport, att målet är uppfyllt. Rapporten är den samma som utgör underlag för rapporteringen Uppfyllande av mål och delmål 2023 för förvaltningsgemensam digital infrastruktur.

Ordlista

EU-kommissionens resultattavla

EU-kommissionen har inrättat en särskild resultattavla för att visa framstegen i genomförandet av medlemsstaternas planer för återhämtning och resiliens inom var och en av de sex pelarna, och de framsteg som gjorts med genomförandet av planerna för återhämtning och resiliens avseende facilitetens gemensamma indikatorer.

Gemensamma indikatorer

Gemensamma indikatorer är en sammansättning gemensamma parametrar för att kunna mäta, jämföra och uppskatta effekterna av åtgärderna inom EU som helhet.

Genomförandebeslut

På förslag från kommissionen godkänner Europeiska rådet genom ett genomförandebeslut bedömningen av den plan för återhämtning och resiliens som medlemsstaten lämnat in.

Mål och delmål

Enligt RRF-förordningen definieras mål som kvantitativa resultat och delmål som kvalitativa resultat.

RePowerEU

RePowerEU är en plan för att fasa ut importen av fossila bränslen från Ryssland. Medlemsländerna lägger ett kapitel för RePowerEU i sina återhämtningsplaner.

RRF-förordningen

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/241 av den 12 februari 2021 om inrättande av faciliteten för återhämtning och resiliens.

ESV gör Sverige rikare

- Vi har kontroll på statens finanser, utvecklar ekonomistyrningen och granskar Sveriges EU-medel.
- Vi arbetar i nära samverkan med Regeringskansliet och myndigheterna.