

Regeringsuppdrag

# Rapport

Myndigheternas rapportering om  
Framsteg mot mål och delmål inom den  
svenska återhämtningsplanen –  
halvår 1 2022



EKONOMISTYRNINGSVERKET

Publikationen kan laddas ner  
från ESV:s webbplats [esv.se](http://esv.se).

**Datum:** 2022-09-30

**Dnr:** 2022-01641

**ESV-nr:** 2022:50

**Copyright:** ESV

**Rapportansvarig:** Lena Malmqvist

## Förord

Ekonomistyrningsverket (ESV) överlämnar härmed rapporten Myndigheternas rapportering om Framsteg mot mål och delmål inom den svenska återhämtningsplanen – halvår 1 2022 till Regeringskansliet (Finansdepartementet). I rapporten lämnar ESV de berörda myndigheternas rapportering om framsteg mot mål och delmål för första halvåret 2022.

Framstegsrapporteringen är en del av rapporteringen inom ramen för den svenska återhämtningsplanen och EU:s facilitet för återhämtning och resiliens.

Rapporten Myndigheternas rapportering om Framsteg mot mål och delmål inom den svenska återhämtningsplanen – halvår 1 2022 har utarbetats av utredaren Karl Efraimsson.

Stockholm  
2022-09-30

Bo Stoltz

Avdelningschef

Lena Malmqvist

Enhetschef

## Innehåll

<b>Sammanfattning .....</b>	<b>5</b>
<b>1 Inledning .....</b>	<b>6</b>
1.1 EU:s facilitet för återhämtning och resiliens (RRF) och ESV:s uppdrag .....	6
1.2 Rapportrande myndigheter .....	7
1.3 Genomförande .....	7
<b>2 Framsteg mot mål och delmål .....</b>	<b>8</b>
2.1 Informationsuppdrag och stöd till myndigheterna .....	8
2.2 Rapportering av framsteg mot mål och delmål .....	8
<b>3 Principer för rapporteringen .....</b>	<b>10</b>
3.1 Rapporteringstidpunkter .....	10
3.2 Principer för rapportering av framsteg mot mål och delmål .....	10
<b>4 Bilaga - Myndigheternas rapportering – framsteg mot mål och delmål, dokument och kommentarer.....</b>	<b>11</b>
<b>Ordlista.....</b>	<b>23</b>

## Sammanfattning

Ekonomistyrningsverket (ESV) fick den 1 juli 2021 i regeringsuppdrag att samla in resultatinformation och förvaltningsförklaringar avseende de medel som Sverige tar emot från EU:s facilitet för återhämtning och resiliens (RRF). En del i insamlandet av resultatinformation är att två gånger per år samla in myndigheternas rapportering om framsteg mot mål och delmål inom återhämtningsplanen.

Enligt RRF-förordningen<sup>1</sup> syftar framstagsrapporteringen till att inom ramen för den europeiska planeringsterminen ge en effektiv övervakning av genomförandet av återhämtningsplanen.

Den här rapporten sammanställer myndigheternas halvårsrapportering för framsteg mot mål och delmål för halvår 1 2022. Rapporteringen stängde den 15 september 2022. Av de 36 mål och delmål som rapporterades så angavs 10 som klara. För 17 av målen och delmålen uppgav myndigheterna att arbetet fortgår planenligt. Två av målen rapporterades som försenade. Sju av målen har markerats som icke klara även om sista uppfyllande datum ännu inte är passerat. Samtliga myndigheter som rapporterat icke klart har meddelat ESV att de egentligen önskade rapportera planenligt men att det inte var möjligt på grund av en begränsning i inrapporteringsystemet.

Myndigheternas rapportering av framsteg mot mål och delmål framgår av denna rapport. Utöver detta redovisas också underlag från myndigheterna som verifierar deras rapportering genom en digital samarbetsyta som delas mellan ESV och Regeringskansliet (Finansdepartementet). ESV genomför ingen kvalitetsgranskning av innehållet i myndigheternas rapportering.

---

<sup>1</sup> [Förordning \(EU\) 2021/241 om inrättande av faciliteten för återhämtning och resiliens](#)

# 1 Inledning

## 1.1 EU:s facilitet för återhämtning och resiliens (RRF) och ESV:s uppdrag

EU-parlamentet godkände i februari 2021 en återhämtningsfacilitet för att stötta medlemsstaterna att hantera effekterna av coronapandemin. ESV fick under 2021 tre nya uppdrag med koppling till EU:s facilitet för återhämtning och resiliens (RRF). I det första uppdraget bistod ESV Regeringskansliet i att ta fram den svenska återhämtningsplanen och den svenska ansökan.

Varje medlemsstat som deltar i faciliteten för återhämtning och resiliens är ålagd att upprätta en nationell återhämtningsplan där medlemsstaten ansöker om medel och beskriver de reformer och offentliga investeringar som medlemsstaten avser genomföra. Regeringen ansvarar för den svenska återhämtningsplanen, men en del av ansvaret för genomförandet av åtgärderna har regeringen uppdragit till statliga myndigheter/aktörer. ESV har fått ett uppdrag att samla in resultatinformation och förvaltningsförklaringar från myndigheterna med ansvar för åtgärder i återhämtningsplanen, samt ett uppdrag att genomföra revision av de medel som Sverige kommer att erhålla.

Denna rapport är en del i uppdraget för att samla in resultatinformation utifrån de mål och delmål som framgår av den svenska återhämtningsplanen. Rapporten avser myndigheternas rapportering av framsteg mot mål och delmål för det första halvåret, januari – juni, 2022. Myndigheterna med ansvar för åtgärder i den svenska återhämtningsplanen ska två gånger per år, den 28 februari och den 15 september, i enligt artikel 27 i RRF-förordningen rapportera framsteg mot mål och delmål. ESV samlar in myndigheternas rapportering och ska senast den 15 april och den 30 september varje år lämna rapporter om de framsteg som gjorts inom ramen för den svenska återhämtningsplanen till Regeringskansliet (Finansdepartementet).

Utöver insamlingen av myndigheternas rapportering av framsteg mot mål och delmål samlar ESV även in myndigheternas rapportering av uppfyllande av mål och delmål, förvaltningsförklaringar och rapporteringen mot EU-kommissionens gemensamma indikatorer. Rapporteringstidpunkterna för rapporteringarna framgår av avsnitt 3.1. Uppdraget avser åtgärder från och med februari 2020.

ESV ska även enligt uppdraget löpande informera de statliga myndigheterna som ansvarar för åtgärder som ingår i återhämtningsplanen om hur redovisning och rapportering ska utföras. ESV ska vidare ge stöd till myndigheterna vid den redovisning och rapportering som åläggs dem till följd av genomförandet av

återhämtningsplanen. Uppdraget ska slutredovisas till Regeringskansliet senast den 31 december 2026.

## **1.2 Rapportering myndigheter**

Följande myndigheter ansvarade för inrapportering av resultatinformation i Hermes och för att skicka in förvaltningsförklaringar till ESV: Boverket, Myndigheten för digital förvaltning, Myndigheten för yrkeshögskolan, Naturvårdsverket, Post- och telestyrelsen, Socialstyrelsen, Statens energimyndighet, Statens skolverk, Trafikverket och Universitetskanslersämbetet.

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har en samordnande roll för universitetens och högskolornas rapportering, vilket har fastställts genom regeringsbeslut den 30 september 2021 (U2021/03916). Detta innebär att UKÄ bl. a. ansvarar för rapportering av resultatinformationen i Hermes och samlar in och sammanställer universitetens och högskolornas förvaltningsförklaringar.

Boverket och Naturvårdsverket rapporterar rörande åtgärder som till viss del hanteras och genomförs genom länsstyrelserna. Länsstyrelserna har inte regeringsuppdrag inom ramen för RRF, men i den svenska återhämtningsplanen anges att de ska stötta och genomföra uppgifter för vissa av de mål och delmål som rapporteras av Boverket och Naturvårdsverket.

## **1.3 Genomförande**

ESV handhar Hermes, det centrala IT-systemet för ekonomisk resultatrapportering i staten. Hermes är ett samlingsnamn på flera delsystem i samverkan som används för budgetering och uppföljning. Samtliga myndigheter rapporterar in sitt utfall i Hermes systemet, per månad, mer utförlig rapportering per kvartal samt i slutet på året när årsredovisningen avlämnas. I och med att ESV utvecklar och tillhandahåller Hermes och utifrån att myndigheterna är bekanta med Hermes som rapporteringssystem, beslutades att även resultatrapporteringen med koppling till den svenska återhämtningsplanen ska rapporteras i Hermes. För att möjliggöra inrapporteringen har ESV utvecklat en särskilt insamlingsmodul för RRF i Hermes.

Efter myndigheternas rapportering sammanställs rapporteringen i denna rapport samt i excelrapporter. Excelrapporterna och insamlade dokument lämnas till Regeringskansliet (Finansdepartementet) genom en gemensam digital yta som upprättats av ESV. ESV genomför ingen kvalitetsgranskning av innehållet i myndigheternas rapportering.

## 2 Framsteg mot mål och delmål

### 2.1 Informationsuppdrag och stöd till myndigheterna

Av regeringsuppdraget till ESV framgår att ESV löpande ska informera de statliga myndigheter som kommer att ansvara för åtgärder som ingår i återhämtningsplanen om hur redovisning och rapportering ska utföras.

ESV har mellan slutet av 2021 och första halvåret 2022 hållit ett antal informationsmöten för myndigheterna. Under mötena har ESV informerat om rapporteringen i sin helhet, däribland rapporteringen för framsteg mot mål och delmål.

Utöver det har ESV publicerat information om rapporteringen på ESV:s hemsida. Myndigheterna har kunnat ställa frågor till funktionen Fråga ESV-rådgivning i redovisnings- och rapporteringsfrågor och Fråga ESV om Hermes-rådgivning i systemfrågor. Myndigheterna har också kommunicerat direkt med handläggare på ESV.

### 2.2 Rapportering av framsteg mot mål och delmål

För att leva upp till RRF-förordningen behöver myndigheterna ange nuläget för målen och delmålen och om arbetet med kommande mål fortskrider planenligt. Även uppnådda mål ska rapporteras för att visa EU-kommissionen om målen fortsatt är uppfyllda. I denna rapportering ingick samtliga 36 mål och delmål som myndigheterna svarade för i den svenska återhämtningsplanen. Framsteg mot mål och delmål presenteras i bilaga 4.’

Det finns en diskrepans mellan flera måls målformuleringar i den svenska återhämtningsplanen och kommissionens genomförandebeslut. Insamlingen av resultatinformation vid denna rapportering har utgått från målformuleringarna i den svenska återhämtningsplanen. ESV undersöker hur målformuleringarna ska uppdateras inför framtida rapporteringar.

*Hur har rapporteringen gått:* Myndigheterna rapporterade att arbetet mot 17 av mål och delmålen fortgår planenligt.

Sju av målen med som enligt återhämtningsplanen ska vara uppfyllda kvartal fyra 2022 rapporteras som ”Icke klart” av myndigheterna. Rapporteringssystemet har en inställning i rapporteringskolumnen *Framsteg* som enbart tillåter myndigheterna att ange klart/icke klart för mål som ska vara uppfyllda under innevarande år. Samtliga

av myndigheterna som angav ”Icke klart” i rapporteringen har meddelat ESV att de skulle ha angivit ”Planenligt” om det varit möjligt så som det är för mål med slutår i framtiden. Det är således en begränsning i inrapporteringsystemet som är skälet till att myndigheterna angav ”Icke klart” för dessa mål.

Trafikverket markerar två av målen de ansvarar för, målet om *Utbyte eller uppgradering av ca 160 vägskyddsanläggningar under 2023* och målet *Brobygge vid Vänersborg klart 2026* som försenade.

Tio av målen markeras ”klart” i rapporteringen. Nio av dessa rapporterades som klara i vårens rapportering av Uppfyllande av mål och delmål. Rapporteringen av dessa mål och delmål i denna rapporteringsomgång är således en del av den bakåtblickande rapportering som görs för att visa EU-kommissionen att åtgärder inte rullats tillbaka. Ett av målen som rapporteras som ”klart” är Socialstyrelsens mål inom Äldreomsorgslyftet om *8 000 deltagare som har påbörjat utbildning under 2020–2023*, ett mål som senast ska vara uppfyllt kvartal fyra 2023.

## 3 Principer för rapporteringen

### 3.1 Rapporteringstidpunkter

De årliga rapporteringstidpunkterna framgår av tabellen nedan. Rapporteringen av framsteg mot mål och delmål sker två gånger per år, den 28 februari och den 30 september. Framstegsrapporteringen avser föregående halvår, således att rapporteringen den 15 september avser perioden januari-juni och rapporteringen den 28 februari avser perioden juli-december.

	Myndigheter	ESV	RK*
<b>Förvaltningsförklaring</b>	28 februari	15 april	September
<b>Uppfyllande av mål och delmål</b>	28 februari	15 april	September
<b>Framsteg mot mål och delmål</b>	28 februari	15 april	30 april
	15 september	30 september	15 oktober
<b>Gemensamma indikatorer</b>	30 januari	15 februari	28 februari
	31 juli	15 augusti	31 augusti

\*Regeringskansliet

### 3.2 Principer för rapportering av framsteg mot mål och delmål

Regeringsbesluten till myndigheterna kopplade till genomförandet av återhämtningsplanen styr rapporteringen av mål och delmål. Rapporteringen avseende mål och delmål redovisas i Hermes.

Framsteg rapporteras framåtblickande för målen och delmålen alla år innan målet eller delmålets slutår, sam bakåtblickande halvåret efter att ett mål eller delmål ska vara avklarat.

## 4 Bilaga - Myndigheternas rapportering – framsteg mot mål och delmål, dokument och kommentarer

Fokusområde	Investering	Myndighet	Mål	Upp- fyllt	Nuläge	Fram- steg	Om förse- nat: nytt förväntat måldatum	Bifogade dokument	Kommentar
Bättre förutsättningar för att möta den demografiska utmaningen och säkerställa integriteten i det finansiella systemet	Äldreomsorgslyftet	Socialstyrelsen	Mål 1 - 1 500 deltagare som har påbörjat utbildning under 2020–2021.	2021 Q4	Mål 1 är uppfyllt. Den sammanlagda återrapporteringen för 2020 och 2021 påvisar att hela 10 775 personer påbörjat en utbildning med stöd från statsbidraget Äldreomsorgslyftet.	Klart			<p>2020: År 2020 var det 2 900 personer som påbörjat en utbildning till vårdbiträde eller undersköterska med stöd från statsbidraget Äldreomsorgslyftet.</p> <p>2021: Vi inrapporteringen av 2021 års medel uppgick antalet för båda målgrupperna, dvs. utbildning till vårdbiträde eller undersköterska, till 6 283 personer.</p> <p>I och med 2021 ökades målgruppen till att även ge första linjens chefer möjlighet att påbörja en ledarskapsutbildning, 565 personer, samt att undersköterskor kunde påbörja en utbildning för specialistkompetens 1 027 personer. Vi tänker oss att de ökade målgrupperna bör räknas in i underlaget och då hamnar resultatet för 2021 på sammanlagt 7 875 personer som påbörjat en utbildning enligt regeringsbeslutet för 2021.</p> <p>Därtill hade 16 787 personer påbörjat minst en kurs för medel från statsbidraget 2021; huruvida dessa är unika personer eller om det förekommer personer som även gått andra typer av utbildningar för statsbidragets medel 2021 kommer att utredas vidare av Socialstyrelsen vid slutet av året.</p>

Fokusområde	Investering	Myndighet	Mål	Upp- fyllt	Nuläge	Fram- steg	Om förse- nat: nytt förväntat måldatum	Bifogade dokument	Kommentar
Bättre förutsättningar för att möta den demografiska utmaningen och säkerställa integriteten i det finansiella systemet	Äldreomsorgslyftet	Socialstyrelsen	Mål 2 - 8 000 deltagare som har påbörjat utbildning under 2020–2023.	2023 Q4	Mål 2 är uppfyllt. Den sammanlagda återrapporteringen för 2020 och 2021 påvisar att hela 10 775 personer påbörjat en utbildning med stöd från statsbidraget Äldreomsorgslyftet.	Klart			<p>2020: År 2020 var det 2 900 personer som påbörjat en utbildning till vårdbiträde eller undersköterska med stöd från statsbidraget Äldreomsorgslyftet.</p> <p>2021: Vi inrapporteringen av 2021 års medel uppgick antalet för båda målgrupperna, dvs. utbildning till vårdbiträde eller undersköterska, till 6 283 personer.</p> <p>I och med 2021 utökades målgruppen till att även ge första linjens chefer möjlighet att påbörja en ledarskapsutbildning, 565 personer, samt att undersköterskor kunde påbörja en utbildning för specialistkompetens 1 027 personer. Vi tänker oss att de ökade målgrupperna bör räknas in i underlaget och då hamnar resultatet för 2021 på sammanlagt 7 875 personer som påbörjat en utbildning enligt regeringsbeslutet för 2021.</p> <p>Därtill hade 16 787 personer påbörjat minst en kurs för medel från statsbidraget 2021; huruvida dessa är unika personer eller om det förekommer personer som även gått andra typer av utbildningar för statsbidragets medel 2021 kommer att utredas vidare av Socialstyrelsen vid slutet av året.</p>
Grön återhämtning	Investeringar för industrins omställning (Industriklivet)	Statens energimyndighet	Mål - År 2025 ska 2,9 miljarder kronor ha beviljats i stöd till minst 100 projekt med en sammantagen beräknad potentiell långsiktig utsläppsminskning på 10 miljoner ton koldioxid per år fr.o.m. 2035 (när projekten är fullt driftsatta). Beräkningarna ska bekräftas av en oberoende rapport.	2025 Q4	Till och med första halvåret 2022 har 1,2 miljarder kronor beviljats till 63 projekt med en sammantagen beräknad utsläppsminskningspotential om 8,2 miljoner ton koldioxid per år från och med 2035.	Plan- enligt			

Fokusområde	Investering	Myndighet	Mål	Upp- fyllt	Nuläge	Fram- steg	Om förse- nat: nytt förväntat måldatum	Bifogade dokument	Kommentar
Grön återhämtning	Järnvägssatsning	Trafikverket	Mål 1 - Att genomföra förbättringar och uppgraderingar av järnvägsinfrastrukturen på en sträcka om ca 60 km under 2021. Åtgärderna avser bl.a. uppgraderingar av spår och växlar samt förstärkningar av järnvägsbanken.	2021 Q4	Trafikverket är klar med åtgärden.	Klart		RRF Mal 1 Gavle-Aaenge 2022-02-28.pdf  Mal 1 one-pager.pdf	Produktionen för åtgärden genomfördes under 2021 och det återstår endast ett års justering vilket görs under 2022. I åtgärden har ca 62 000 meter spår samt 6 växlar bytts ut på sträckan Axmarby – Vallvik.
Grön återhämtning	Järnvägssatsning	Trafikverket	Mål 2 - Att genomföra förbättringar och uppgraderingar av järnvägsinfrastrukturen på en sträcka om ca 40 kilometer under 2022. Dessa uppgraderingar avser kapacitetshöjningar i form av uppgraderingar av spår och växlar och hastighetshöjande åtgärder.	2022 Q4	Planenligt	Icke klart		Mal 2 one-pager.pdf  2022-09-15 RRF Mal 2-1 Ersättningsvagnar sign.pdf  2022-09-15 RRF Mal 2-2 Sparbyte sign.pdf	Under detta år planeras det att färdigställa fyra ersättningsvägar som är klara. Ett flertal oskyddade plankorsningar har blivit slopade. Ytterligare ersättningsvägar och en plankorsning kommer att påbörjas under innevarande år.

Fokusområde	Investering	Myndighet	Mål	Upp- fyllt	Nuläge	Fram- steg	Om förse- nat: nytt förväntat måldatum	Bifogade dokument	Kommentar
Grön återhämtning	Järnvägssatsning	Trafikverket	Mål 3 - Utbyte eller uppgradering av ca 160 vägskyddsanläggningar under 2023.	2023 Q4	Under år 2022 planeras det att 5 st anläggningar kommer att kopplas in varav 1 är klar.	För-senat	2027-12-31	RRF Mal 3-9 Rogsholmsv agen.pdf  Mal 3 one-pager.pdf	Trafikverket meddelar en senareläggning av slutdatum för åtgärden då uppbyggnaden inte varit i den önskade takt. Detta med anledning av att teknikutvecklingen och godkännandeprocessen för den nya ALEX-tekniken har blivit försenad med ca 4 år. Utveckling av systemen har tagit längre tid än beräknat och godkännandeprocessen för alla upphandlade entreprenörer för ALEX-tekniken inte är klar, 2024 beräknas detta vara klart. Samt att ALEX är en ny teknik har inte heller resurssättningen kunnat ske i önskad takt inom områdena teknik och miljö. Trafikverket beräknar att när marknaden har fått rutin på tekniken och bygget så kommer uppbyggnadstakten även att öka, senaste prognosen för detta är under 2023. Trafikverket ser ingen möjlighet att uppfylla målet att färdigställa 60 vägskyddsanläggningar och påbörja ytterligare 100 anläggningar (totalt 160 st) enligt den beslutade tidplanen Q4 2023, utan bedömer att tidplanen behöver flyttas fram till Q4 2027.
Grön återhämtning	Järnvägssatsning	Trafikverket	Delmål - Brobygge vid Vänersborg klart 2026	2026 Q4	Åtgärden är förändrad och bron kommer att renoveras istället för att byggas om.	För-senat	2025-12-31	Delmal 3 one-pager.pdf	I och med att åtgärden har förändrats från byte till renovering så beräknas bron vara åtgärdad till kvartal 4 2025. Vid planeringen av brobygget uppdagades önskemål om att behålla gamla bron på grund av dess kulturvärde. Med anledning av önskemålet genomförde Trafikverket utredning med hjälp av specialister och kommit fram till möjligheten att göra en mera omfattande renovering istället för att helt byta ut bron.
Grön återhämtning	Lokala och regionala klimat-investeringar (Klimatklivet)	Naturvårds- verket	Mål 1 - Den beräknade utsläppsminskning en per år är 300 000 ton koldioxid från projekt som beviljas medel 2021.	2021 Q4	608 978 ton CO2	Klart			Enligt rapportering för 2021, rapporterat i februari 2022
Grön återhämtning	Lokala och regionala klimat-investeringar (Klimatklivet)	Naturvårds- verket	Mål 2 - Den beräknade utsläppsminskning en per år är 240 000 ton koldioxid från projekt som beviljas medel 2022.	2022 Q4	795 872 ton CO2	Icke klart		Framsteg Utslappsmi nskningar Ladda bilen 2022.xlsx  Klimatklivet Framsteg Utslappsmi	Avser beräknad utsläppsminskning i beviljade åtgärder under första halvåret 2022.

Fokusområde	Investering	Myndighet	Mål	Upp- fyllt	Nuläge	Fram- steg	Om förse- nat: nytt förväntat måldatum	Bifogade dokument	Kommentar
								nskningar 2022.xlsx	
Grön återhämtning	Lokala och regionala klimatinvesteringar (Klimatklivet)	Naturvårdsverket	Mål 3 - Den beräknade utsläppsminskning en per år är 140 500 ton koldioxid från projekt som beviljas medel 2023.	2023 Q4	140 500 ton	Planenligt			
Grön återhämtning	Lokala och regionala klimatinvesteringar (Klimatklivet)	Naturvårdsverket	Mål 4 - Den beräknade utsläppsminskning en per år är 89 500 ton koldioxid från projekt som beviljas medel 2024.	2024 Q4	89 500 ton	Planenligt			
Grön återhämtning	Lokala och regionala klimatinvesteringar (Klimatklivet)	Naturvårdsverket	Mål 5 - Den beräknade utsläppsminskning en per år är 15 000 ton koldioxid från projekt som beviljas medel 2025.	2025 Q4	15 000 ton	Planenligt			
Grön återhämtning	Skydd av värdefull natur	Naturvårdsverket	Delmål - Samlad rapportering första kvartalet 2024 från Naturvårdsverket om hur mycket som betalats ut 2021-2023 i finansiering från faciliteten för återhämtning och resiliens för att kompensera privata markägare	2023 Q4	262 st / 41 373 Hektar	Planenligt		1_14 Bilaga 1 RRF-medel Vardefull natur 2021 och 2022.pdf	Siffran innehåller ackumulerad redovisning avseende helår 2021 tom Q2 2022

Fokusområde	Investering	Myndighet	Mål	Upp- fyllt	Nuläge	Fram- steg	Om förse- nat: nytt förväntat måldatum	Bifogade dokument	Kommentar
			för antingen köp av mark eller intrångsersättning för att skydda värdefull natur. Rapporteringen ska innehålla antalet formellt skyddade områden (x stycken) och sammanlagd total areal (y hektar) på nationell nivå. I fältet anges t.ex. 10 st./500 000 hektar.						
Grön återhämtning	Skydd av värdefull natur	Naturvårdsverket	Mål - Till utgången av 2023 ska avtal om antingen köp av fastighet, eller intrångsersättning som kompensation för begränsningar i markanvändning av värdefull natur (med syftet att formellt skyddas) ha ingåtts för minst 2,5 miljarder kronor.	2023 Q4	1 386 052 000 kr	Plan- enligt			Siffran avser ackumulerad redovisning för helår 2021 tom Q2 2022
Grön återhämtning	Stöd till energieffektivisering av flerbostadshus	Boverket	Mål - År 2025 ska totalt 600 000 kvadratmeter Atemp, som definierar golvytan i byggnaden som energiprestandan bör baseras på, ha renoverats.	2025 Q4	Under 2022 har fram till 31 augusti 51 102 kvadratmeter Atemp färdigställts, varav 44 900 kvadratmeter Atemp avser RRF-medel.	Plan- enligt			

Fokusområde	Investering	Myndighet	Mål	Upp- fyllt	Nuläge	Fram- steg	Om förse- nat: nytt förväntat måldatum	Bifogade dokument	Kommentar
Investeringar för tillväxt och bostadsbyggen	Investeringsstöd för hyresbostäder och bostäder för studerande	Boverket	Mål 1 - Utbetalning av stöd till 10 000 färdigställda bostäder 2022.	2022 Q4	Under 2022 har fram till 31 augusti utbetalning gjorts till 7 344 färdigställda bostäder (lägenheter), varav 3 038 bostäder (lägenheter) avser RRF-medel.	Icke klart			Enligt bilagan till kommissionens genomförandebeslut är målnivån 1 500 färdigställda bostäder.
Investeringar för tillväxt och bostadsbyggen	Investeringsstöd för hyresbostäder och bostäder för studerande	Boverket	Mål 2 - Utbetalning av stöd till 12 000 färdigställda bostäder 2023.	2023 Q4	Målet avser 2023.	Plan- enligt			Enligt bilagan till kommissionens genomförandebeslut är målnivån 4 800 färdigställda bostäder.
Utbildning och omställning	Fler platser i regional yrkesinriktad vuxenutbildning (yrkesvux)	Statens skolverk	Mål 1 - 35 000 årsstudieplatser 2020	2020 Q4	53 312	Klart			Uppgifterna om antalet årsstudieplatser baseras på kommunernas statsbidragsredovisningar. Efter kontroll och korrigering av kommunernas redovisningar uppgår antalet årsstudieplatser för 2020 till 53 312.
Utbildning och omställning	Fler platser i regional yrkesinriktad vuxenutbildning (yrkesvux)	Statens skolverk	Mål 2 - 40 800 årsstudieplatser 2021	2021 Q4	43 518	Klart			Uppgifterna om antalet årsstudieplatser baseras på kommunernas statsbidragsredovisningar. Efter kontroll och korrigering av kommunernas redovisningar uppgår antalet årsstudieplatser för 2021 till 43 518.
Utbildning och omställning	Fler platser i regional yrkesinriktad vuxenutbildning (yrkesvux)	Statens skolverk	Mål 3 - 41 900 årsstudieplatser 2022	2022 Q4	73367	Icke klart			Redovisning av årsstudieplatser sker 15 januari – 15 februari 2023. Kommunerna har hittills, per den 9 september 2022, sökt 73 367 årsstudieplatser och beviljats 4 771 526 568 kronor i statsbidrag. Utifrån detta gör Skolverket bedömningen att målet kan uppnås.
Utbildning och omställning	Fler platser i regional yrkesinriktad vuxenutbildning (yrkesvux)	Statens skolverk	Mål 4 - 35 200 årsstudieplatser 2023	2023 Q4	75955	Plan- enligt			Redovisning av årsstudieplatser sker 15 januari – 15 februari 2024. Kommunerna har sökt statsbidrag för 75 955 årsstudieplatser för år 2023. De har beviljats 3 538 422 000 kronor i statsbidrag, vilket i snitt motsvarar 71 % av deras sökta belopp. Utifrån detta gör Skolverket bedömningen att målet kan uppnås.

Fokusområde	Investering	Myndighet	Mål	Upp- fyllt	Nuläge	Fram- steg	Om förse- nat: nytt förväntat måldatum	Bifogade dokument	Kommentar
Utbildning och omställning	Fler platser i yrkeshögskolan	Myndigheten för yrkes- högskolan	Mål 1 - 42 500 årsstudieplatser 2020	2020 Q4	42 500 årsstudieplatser 2020	Klart		Utbet_arspl atser_2020. xlsx  Utbetalda_s tatliga_med el_arsplatse r_anordnar e_2020_21 _22.xlsx  Rapporterin g av framsteg mot mal och delmal.220 9.pdf	Antalet årsstudieplatser är avrundat till hundratal
Utbildning och omställning	Fler platser i yrkeshögskolan	Myndigheten för yrkes- högskolan	Mål 2 - 46 800 årsstudieplatser 2021	2021 Q4	49 800 årsstudieplatser 2021	Klart		Utbetalda_s tatliga_med el_arsplatse r_anordnar e_2020_21 _22.xlsx  Rapporterin g av framsteg mot mal och delmal.220 9.pdf	Antalet årsstudieplatser är avrundat till hundratal

Fokusområde	Investering	Myndighet	Mål	Upp- fyllt	Nuläge	Fram- steg	Om förse- nat: nytt förväntat måldatum	Bifogade dokument	Kommentar
Utbildning och omställning	Fler platser i yrkeshögskolan	Myndigheten för yrkeshögskolan	Mål 3 - 48 700 årsstudieplatser 2022	2022 Q4	24 400 årsstudieplatser jan - juni 2022. Myndighetens prognos är 50 300 årsstudieplatser för helåret 2022	Icke klart		Utbetalda_s tatliga_med el_arsplatse r_anordnar e_2020_21 _22.xlsx  Rapporterin g av framsteg mot mal och delmal.220 9.pdf	Antalet årsstudieplatser är avrundat till hundratal
Utbildning och omställning	Fler platser i yrkeshögskolan	Myndigheten för yrkeshögskolan	Mål 4 - 49 200 årsstudieplatser 2023	2023 Q4	Myndighetens prognos är 49 600 årsstudieplatser helåret 2023	Plan- enligt		Rapporterin g av framsteg mot mal och delmal.220 9.pdf	
Utbildning och omställning	Resurser för att möta efterfrågan på utbildning vid universitet och högskolor	Universitets- kanslers- ämbetet	Mål 1 - 309 400 helårsstudenter 2021	2021 Q4	326546	Klart			Se dokumenten för Uppfyllande av mål och delmål för mål 1 (2021).
Utbildning och omställning	Resurser för att möta efterfrågan på utbildning vid universitet och högskolor	Universitets- kanslers- ämbetet	Mål 2 - 310 400 helårsstudenter 2022	2022 Q4	324 338	Icke klart		Framsteg mot mal och delmal UKA september 2022.xlsx	Uppladdade dokumentet "Framsteg mot mal och delmal UKA september 2022.xlsx" innehåller prognoserna för alla åren 2022-2025. För innevarande år 2022 finns data tillgängligt först i samband med att Uppfyllelse av mål och delmål rapporteras i mars 2023.
Utbildning och omställning	Resurser för att möta efterfrågan på utbildning vid universitet och högskolor	Universitets- kanslers- ämbetet	Mål 3 - 306 400 helårsstudenter 2023	2023 Q4	323 345	Plan- enligt			Uppladdade dokumentet "Framsteg mot mal och delmal UKA september 2022.xlsx" innehåller prognoserna för alla åren 2022-2025.
Utbildning och omställning	Resurser för att möta efterfrågan på utbildning vid	Universitets- kanslers- ämbetet	Mål 4 - 306 000 helårsstudenter 2024	2024 Q4	322 870	Plan- enligt			Uppladdade dokumentet "Framsteg mot mal och delmal UKA september 2022.xlsx" innehåller prognoserna för alla åren 2022-2025.

Fokusområde	Investering	Myndighet	Mål	Upp- fyllt	Nuläge	Fram- steg	Om förse- nat: nytt förväntat måldatum	Bifogade dokument	Kommentar
	universitet och högskolor								
Utbildning och omställning	Resurser för att möta efterfrågan på utbildning vid universitet och högskolor	Universitetskanslersämbetet	Mål 5 - 305 700 helårsstudenter 2025	2025 Q4	324 344	Planenligt			Uppladdade dokumentet "Framsteg mot mal och delmal UKA september 2022.xlsx" innehåller prognoserna för alla åren 2022-2025.
Utbyggnad av bredband, digitalisering av offentlig förvaltning och forskning	Bredbandsutbyggnad	Post- och telestyrelsen	Mål 1 - Antal byggnader i absolut närhet till ett snabbt nätverk (Homes Passed) i beviljade projekt ska vara minst 23 500 under 2021.	2021 Q4	66080	Klart			Siffran baseras på antalet byggnader som har beviljats stöd i tilldelade projekt för 2021 års utlysning. Tidigare inskickat dokument "Tilldelningsbeslut publicering webben 2021-12-06" i samband med rapportering av måluppfyllnad i februari 2022, visar bland annat uppgifter gällande antalet byggnader (67 481) i beslutade projekt. Siffran har dock justerats ner sedan inrapporteringen gjordes i februari 2022, detta med anledning av att ett antal återkravsbeslut har fattats sedan dess och som i dagsläget (2022-09-12) omfattar 1401 byggnader. Dock är antalet byggnader med god marginal långt högre än det minsta antalet byggnader på 23 500 som är målet för 2021".
Utbyggnad av bredband, digitalisering av offentlig förvaltning och forskning	Bredbandsutbyggnad	Post- och telestyrelsen	Mål 2 - Antal byggnader i absolut närhet till ett snabbt nätverk (Homes Passed) i beviljade projekt ska vara minst 18 400 under 2022.	2022 Q4	0	Icke klart			Gällande år 2022 har i dagsläget (2022-09-12) inga beslut fattats för tilldelning, därav anges siffran "0" i detta fält. Utlysning har dock gjorts och beredning av inkomna ansökningar pågår.
Utbyggnad av bredband, digitalisering av offentlig förvaltning och forskning	Bredbandsutbyggnad	Post- och telestyrelsen	Mål 3 - Antal byggnader i absolut närhet till ett snabbt nätverk (Homes Passed) i beviljade projekt ska vara minst 9 000 under 2023.	2023 Q4	0	Planenligt			Utlysning för år 2023 ännu ej påbörjad.
Utbyggnad av bredband, digitalisering av offentlig	Bredbandsutbyggnad	Post- och telestyrelsen	Mål 4 - Antal byggnader i absolut närhet till ett snabbt nätverk (Homes Passed) i	2024 Q4	0	Planenligt			Utlysning för år 2024 ännu ej påbörjad.

Fokusområde	Investering	Myndighet	Mål	Upp- fyllt	Nuläge	Fram- steg	Om förse- nat: nytt förväntat måldatum	Bifogade dokument	Kommentar
förvaltning och forskning			beviljade projekt ska vara minst 8 500 under 2024.						
Utbyggnad av bredband, digitalisering av offentlig förvaltning och forskning	Bredbands- utbyggnad	Post- och telestyrelsen	Mål 5 - Antal byggnader i absolut närhet till ett snabbt nätverk (Homes Passed) i beviljade projekt ska vara minst 6 700 under 2025.	2025 Q4	0	Plan- enligt			Utlysning för år 2025 ännu ej påbörjad.

Fokusområde	Investering	Myndighet	Mål	Upp- fyllt	Nuläge	Fram- steg	Om förse- nat: nytt förväntat måldatum	Bifogade dokument	Kommentar
Utbyggnad av bredband, digitalisering av offentlig förvaltning och forskning	Förvaltningsgemensam digital infrastruktur	Myndigheten för digital förvaltning	Delmål - Att etablera ett nationellt ramverk för grunddata och en förvaltningsgemensam digital infrastruktur för säkert och effektivt informationsutbyte inom den offentliga sektorn. Målet är att detta ska vara klart under 2023.	2023 Q4	Av tretton byggblock har tre tagit steg framåt i etableringsfaserna hittills under 2022. Av totalt fem grunddatadomäner har en tagit steg framåt i etableringsfaserna hittills under 2022. Av de fem kompetensområden som var etablerade vid årsskiftet 2021/2022 har ett tagit steg framåt i etableringsfaserna hittills under 2022. Under 2022 har ett nytt kompetensområde (Samhälls ekonomi och nytta) tillkommit.	Plan- enligt		Statusrapportering RRF 2022-09-15 ver 1.0.pdf	<p>Strukturerna för den förvaltningsgemensamma digitala infrastrukturen är etablerade och utvecklingsarbetet går stadigt framåt. Fem av tjugotre byggblock, grunddatadomäner och kompetensområden har gjort progression in i nya etableringsfaser hittills under 2022 och ett nytt kompetensområde har tillkommit.</p> <p>Av tretton byggblock har tre tagit steg framåt i etableringsfaserna hittills under 2022, genom att byggblocken Auktorisation, Mina ärenden och Spårbarhet gått in i fasen Utveckling.</p> <p>Av totalt fem grunddatadomäner har en tagit steg framåt i etableringsfaserna hittills under 2022. Det rör sig om domänen Hälsa, vård och omsorg, som har gått från analysfasen in i utvecklingsfasen.</p> <p>Av de fem kompetensområden som var etablerade vid årsskiftet 2021/2022 har ett tagit steg framåt i etableringsfaserna hittills under 2022, genom att arkivområdet gått från utvecklingsfasen in i införandefasen. Även kompetensområdena Arkitektur, Data, Informationssäkerhet och Juridik befinner sig i införandefasen.</p> <p>Under 2022 har kompetensområdet Samhälls ekonomi och nytta tillkommit. Området har under året avancerat till etableringsfasen utveckling.</p> <p>DIGG har i uppdrag att leda och samordna etableringen av den förvaltningsgemensamma digitala infrastrukturen. I detta ingår bland annat att skapa strukturer för samverkan, säkra långsiktig planering och sätta upp processer för utdelning av bidrag. Styrstrukturen för den förvaltningsgemensamma digitala infrastrukturen har avrapporterats till regeringen 2021. Styrningen utvecklas kontinuerligt efter de behov som uppstår längs vägen i etableringen av infrastrukturen.</p>

## Ordlista

### **EU-kommissionens resultattavla**

EU-kommissionen har inrättat en särskild resultattavla för att visa framstegen i genomförandet av medlemsstaternas planer för återhämtning och resiliens inom var och en av de sex pelarna, och de framsteg som gjorts med genomförandet av planerna för återhämtning och resiliens avseende facilitetens gemensamma indikatorer.

### **Förvaltningsförklaring**

Förvaltningsförklaring är en försäkran om att medel använts för avsett ändamål, att samtliga uppgifter som myndigheten har lämnat är fullständiga, korrekta och tillförlitliga. I förvaltningsförklaringen lämnas även en försäkran om att medel förvaltats med goda kontrollsystem och i enlighet med alla tillämpliga regler.

### **Gemensamma indikatorer**

Gemensamma indikatorer är en sammansättning gemensamma parametrar för att kunna mäta, jämföra och uppskatta effekterna av åtgärderna inom EU som helhet.

### **Genomförandebeslut**

På förslag från kommissionen godkänner Europeiska rådet genom ett genomförandebeslut bedömningen av den plan för återhämtning och resiliens som medlemsstaten lämnat in.

### **Mål och delmål**

Enligt RRF-förordningen definieras mål som kvantitativa resultat och delmål som kvalitativa resultat.

### **One-pager**

One-pager är en sammanställning över måluppfyllnad och kringdokument för en särskild åtgärd inom RRF. Slutsatserna i one-pagern underbyggs av bilagor där myndigheten mer detaljerat redovisar måluppfyllnaden och arbetet kring åtgärden.

### **Pelare**

De nationella återhämtningsplanerna ska enligt RRF-förordningen stärka unionens och medlemsstaternas resiliens genom stöd till åtgärder som avser de politikområden av europeisk betydelse som bygger på följande sex pelare: grön omställning; digital omställning; smart, hållbar och inkluderande ekonomisk tillväxt; social och regional sammanhållning; hälsa, ekonomisk, social och institutionell motståndskraft samt politik för nästa generation.

### **RRF-förordningen**

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/241 av den 12 februari 2021 om inrättande av faciliteten för återhämtning och resiliens.

### **Verifikationsmekanism**

En med EU-kommissionen överenskommen mekanism för verifikation att ett mål och delmål uppnåtts. Mekanismen utgör del av det bevis Sverige skickar in i sin betalningsansökan.

### **Återhämtningsplan**

Inom faciliteten för återhämtning och resiliens utarbetar medlemsländerna återhämtningsplaner, vilka visar de åtgärder medlemsstaten avser vidta inom ramen för faciliteten.

### **ESV gör Sverige rikare**

- Vi har kontroll på statens finanser, utvecklar ekonomistyrningen och granskar Sveriges EU-medel.
- Vi arbetar i nära samverkan med Regeringskansliet och myndigheterna.