



EKONOMISTYRNINGSVERKET

Rapport

Resultatinformation och
förvaltningsförklaringar 2020–2022
för den svenska återhämtningsplanen

Publikationen kan laddas ner
från ESV:s webbplats esv.se.

Datum: 2023-04-14

Dnr: 2023-05831-2

ESV-nr: 2023:27

Copyright: ESV

Rapportansvarig: Lena Malmqvist

Förord

Ekonomistyrningsverket (ESV) överlämnar härmed en årlig rapport om uppnådda mål och delmål för den svenska återhämtningsplanen för faciliteten för återhämtning och resiliens (RRF) till Regeringskansliet (Finansdepartementet). I rapporten lämnar ESV de berörda myndigheternas rapportering om uppnådda mål och delmål för 2020-2022 och de framsteg mot mål och delmål som har gjorts. ESV lämnar även vid samma tidpunkt en årlig sammanställning av myndigheternas förvaltningsförklaringar. Utöver det lämnar ESV även myndigheternas rapportering om delfinansiering och dubbelfinansiering mot andra EU-program inom ramen för de åtgärder som myndigheterna ansvarar för i den svenska återhämtningsplanen .

Utöver denna rapport överlämnas förvaltningsförklaringarna, rapporter från Statsredovisningssystemet Hermes och myndigheternas bilagor avseende rapporteringen till Regeringskansliet genom en digital samarbetsyta som delas mellan ESV och Finansdepartementet.

Karl Efraimsson och Vanesa Cova Indriago har tagit fram denna rapport.

Stockholm
2023-04-14

Lena Malmqvist

Enhetschef statsredovisningen

Karl Efraimsson

Utredare

Innehåll

Sammanfattning	5
1 Inledning	6
2 Deltagande myndigheter i den svenska återhämtningsplanen	8
3 Resultatinformation och förvaltningsförklaringar	10
3.1 Informationsuppdraget.....	10
3.2 Stöd till myndigheterna	10
3.3 Mål och delmål.....	11
3.3.1 Uppfyllande av mål och delmål.....	11
3.3.2 Framsteg mot mål och delmål	11
3.3.3 Rapportering av dubbelfinansiering	12
3.4 Förvaltningsförklaringar	12
3.4.1 Myndigheter som rapporterat upptäckta oegentligheter eller på annat sätt lämnat kommentar i sin förvaltningsförklaring:	16
4 Klimatmärkta utgifter	18
Tabell över klimatutgifter*	18
5 Principer för rapporteringen	19
5.1 Rapporteringstidpunkter	19
5.2 Principer för rapportering av mål och delmål	20
5.3 Utveckling av funktion för inrapportering i Statsredovisningen	20
5.4 Principer för rapportering av gemensamma indikatorer	21
5.5 Principer för lämnande av förvaltningsförklaring	21
5.6 Principer för rapportering av dubbelfinansiering mot andra EU-program.....	22
6 Bilaga 1 - Myndigheternas rapportering i Hermes	23
6.1 Myndigheternas rapportering – uppfyllande av mål och delmål, dokument och kommentarer	23
6.2 Myndigheternas rapportering – framsteg mot mål och delmål, dokument och kommentarer	26
Ordlista	39

Sammanfattning

Ekonomistyrningsverket (ESV) fick den 1 juli 2021 i regeringsuppdrag att samla in resultatinformation och förvaltningsförklaringar avseende de medel som Sverige tar emot från EU:s facilitet för återhämtning och resiliens (RRF). ESV ska lämna en årlig rapport om uppnådda mål och delmål som framgår av den svenska återhämtningsplanen samt en sammanställning av myndigheternas förvaltningsförklaringar till Regeringskansliet (Finansdepartementet) senast den 15 april varje år. ESV ska även två gånger per år lämna rapporter om de framsteg som gjorts och de gemensamma indikatorerna till Regeringskansliet enligt artikel 27 i RRF-förordningen. Den 3 november 2022 ändrades uppdraget till ESV med bland annat tillägg om att samla in rapportering om dubbelfinansieringen och möjlighet att begära in kompletteringar för myndigheternas rapportering efter begäran från Regeringskansliet eller EU-kommissionen.

Samtliga rapporteringsansvariga myndigheter lämnade rapportering till ESV inför rapporteringen den 28 februari 2023. ESV har begärt in kompletteringar i de fall ESV upptäckt att obligatoriska dokument saknas. Myndigheterna rapporterade att samtliga mål som ska vara klara kvartal fyra 2022 är avklarade. Utifrån myndigheternas framstegsrapportering framgår att arbetet mot mål med framtida slutår fortgår planenligt för alla mål förutom ett. Trafikverket meddelar att myndighetens mål tre om uppgradering av minst 160 vägskyddsenheter är försenat till den 31 december 2027. Vad gäller myndigheternas rapportering av eventuell dubbelfinansiering mot andra EU-program så rapporterar myndigheterna att ingen dubbelfinansiering ägt rum.

De insamlade förvaltningsförklaringarna täcker samtliga 62 myndigheter som handhar medel för utförande av investeringar i enlighet med den svenska återhämtningsplanen. Länsstyrelsen i Stockholms förvaltningsförklaring täcker även in Länsstyrelsen Gotland. Flera myndigheter hade inte angivit teckningsperiod enligt anvisningarna för förvaltningsförklaringen, och en myndighet angav även åtgärder som inte skulle omfattas av den myndighetens förvaltningsförklaring. ESV har begärt och fått in komplettering för dessa förvaltningsförklaringar.

1 Inledning

EU-parlamentet godkände i februari 2021 en återhämtningsfacilitet för att stötta medlemsstaterna att hantera effekterna av Corona pandemin. ESV fick under 2021 tre uppdrag med koppling till EU:s facilitet för återhämtning och resiliens (RRF). Ett insamlingsuppdrag, ett revisionsuppdrag samt ett uppdrag att bistå regeringskansliet att ta fram den svenska återhämtningsplanen.

Varje medlemsstat som deltar i faciliteten för återhämtning och resiliens är ålagd att upprätta en nationell återhämtningsplan där medlemsstaten ansöker om medel och beskriver de reformer och offentliga investeringar som medlemsstaten avser genomföra. Det ekonomiska stödet från EU-kommissionen till medlemsstaterna inom faciliteten är prestationsbaserat och det är utifrån måluppfyllnad i enlighet med återhämtningsplanen som Sverige får ersättning för de åtgärder som Sverige genomför inom ramen för faciliteten. Det ekonomiska bidrag som finns tillgängligt för Sverige utifrån den svenska återhämtningsplanen, uppgår preliminärt till ca 3,18 miljarder euro över fem år (vilket inte inkluderar medel avseende REPowerEU eller brexitjusteringsreserven). Av kostnaderna i den svenska planen kan 44 procent kopplas till klimatomställningen och 20 procent till den digitala omställningen.

Regeringen ansvarar för den svenska återhämtningsplanen, men en del av ansvaret för genomförandet av åtgärderna har regeringen uppdragit till statliga myndigheter/aktörer. ESV har fått i uppdrag att samla in resultatinformation och förvaltningsförklaringar¹ samt genomföra revision av de medel som Sverige kommer att erhålla². ESV har även bistått Regeringskansliet i att ta fram den svenska återhämtningsplanen och den svenska ansökan.

Enligt ESV:s insamlingsuppdrag ska ESV en gång per år samla in myndigheternas resultatinformation och förvaltningsförklaringar avseende de medel som Sverige tar emot från EU:s facilitet för återhämtning och resiliens. ESV ska två gånger per år samla in myndigheternas halvårsrapportering om de framsteg som gjorts för mål och delmål. Dessutom ska ESV två gånger per år samla in myndigheternas rapportering av EU-kommissionens gemensamma indikatorer. Framstegen och de gemensamma indikatorerna samlas in i enligt artikel 27 i RRF-förordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/241 av den 12 februari 2021 om inrättande av faciliteten för återhämtning och resiliens). De insamlade rapporteringarna

¹ Uppdrag till Ekonomistyrningsverket att samla in resultatinformation och förvaltningsförklaringar avseende de medel som Sverige tar emot från EU:s facilitet för återhämtning och resiliens. Den 1 juli 2021 (Fi2021/02544).

² Uppdrag till Ekonomistyrningsverket att genomföra revisioner avseende de medel som Sverige tar emot från EU:s facilitet för återhämtning och resiliens. Den 1 juli 2021 (Fi2021/02545).

överlämnas till Regeringskansliet (Finansdepartementet) som därefter bearbetar materialet och rapporterar vidare till EU-kommissionen. ESV:s insamlingsuppdrag utökades³ till att även omfatta insamling av kompletteringar och materiel i anslutning till EU-kommissionens revisioner av Sveriges arbete med återhämtningsplanen. ESV ska även kontrollera förvaltningsförklaringarna i enlighet med Finansdepartementets anvisningar. I enlighet med artikel 7 i finansieringsavtalet ska ESV även säkerställa att en sammanställning över de totala ackumulerade klimatomräkta utgifterna för åtgärder i Sveriges återhämtningsplan hålls uppdaterad och möjlig att överlämna till Finansdepartementet på begäran.

ESV ska enligt uppdraget löpande informera de statliga myndigheterna som ansvarar för åtgärder som ingår i återhämtningsplanen om hur redovisning och rapportering ska utföras. ESV ska vidare ge stöd till myndigheterna vid den redovisning och rapportering som åläggs dem till följd av genomförandet av återhämtningsplanen.

Uppdraget avser åtgärder från och med februari 2020, och ska slutredovisas till Regeringskansliet senast den 28 februari 2027

Denna rapport är del i ESV:s uppdrag att samla in myndigheternas rapportering av

- uppfyllande av mål och delmål,
- rapportering om framsteg mot mål och delmål,
- rapportering om dubbel eller delfinansiering från andra EU-program för åtgärder som finansieras inom ramen för faciliteten,
- myndigheternas förvaltningsförklaringar.

³ Ändring av uppdraget att samla in resultatinformation och förvaltningsförklaringar avseende de medel som Sverige tar emot från EU:s facilitet för återhämtning och resiliens. Den 3 november 2022 (F12022/02945).

2 Deltagande myndigheter i den svenska återhämtningsplanen

Följande offentligfinansierade myndigheter/aktörer berörs inom ramen för den svenska återhämtningsplanen:

- Blekinge tekniska högskola
 - Boverket
 - Gymnastik- och idrottshögskolan
 - Göteborgs universitet
 - Högskolan i Borås
 - Högskolan Dalarna
 - Högskolan i Gävle
 - Högskolan i Halmstad
 - Högskolan Kristianstad
 - Högskolan i Skövde
 - Högskolan Väst
 - Karlstads universitet
 - Karolinska institutet
 - Konstfack
 - Kungl. Konsthögskolan
 - Kungl. Musikhögskolan i Stockholm
 - Kungl. Tekniska högskolan
 - Linköpings universitet
 - Linnéuniversitetet
 - Luleå tekniska universitet
 - Lunds universitet
 - Länsstyrelsen Jämtlands län
 - Länsstyrelsen Norrbottens län
 - Länsstyrelsen Skåne län
 - Länsstyrelsen Stockholms län
 - Länsstyrelsen Västerbottens län
 - Länsstyrelsen Västra Götalands län
 - Länsstyrelsen Blekinge
 - Länsstyrelsen Dalarnas län
 - Länsstyrelsen Gotlands län
 - Länsstyrelsen Gävleborgs län
 - Länsstyrelsen Hallands län
 - Länsstyrelsen Jönköpings län
 - Länsstyrelsen Kalmar län
 - Länsstyrelsen Kronoberg län
 - Länsstyrelsen Södermanland län
 - Länsstyrelsen Uppsala län
 - Länsstyrelsen Värmland län,
 - Länsstyrelsen Västmanlands län
 - Länsstyrelsen Västernorrland
 - Länsstyrelsen Örebro län
 - Länsstyrelsen Östergötland
 - Malmöuniversitet
 - Mittuniversitetet
 - Myndigheten för digital förvaltning
 - Myndigheten för yrkeshögskolan
 - Mälardalens universitet
 - Naturvårdsverket
 - Post- och telestyrelsen
 - Socialstyrelsen
 - Statens energimyndighet
 - Statens skolverk
 - Stockholms konstnärliga högskola
 - Stockholms universitet
 - Södertörns högskola
 - Trafikverket
 - Umeå universitet
 - Universitetskanslersämbetet
 - Uppsala universitet
 - Örebro universitet
- Aktörer med avtal hos Kammarkollegiet:
- Chalmers tekniska högskola
 - Stiftelsen Högskolan i Jönköping

Följande myndigheter ansvarade för inrapportering av resultatinformation i Hermes och för att skicka in förvaltningsförklaringar till ESV: Boverket, Myndigheten för digital förvaltning, Myndigheten för yrkeshögskolan, Naturvårdsverket, Post- och telestyrelsen, Socialstyrelsen, Statens energimyndighet, Statens skolverk, Trafikverket och Universitetskanslersämbetet. Samtliga rapporterande myndigheters uppdrag ändras den 9 februari 2023 med bland annat tillägg om att lämna kompletteringar till ESV samt att rapportera om eventuell dubbelfinansiering mot andra av Europeiska unionens program.

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har en samordnande roll för universitetens och högskolornas rapportering, vilket har fastställts genom regeringsbeslut den 30 september 2021 (U2021/03916). Detta innebär att UKÄ bl. a. ansvarar för rapportering av resultatinformationen i Hermes och samlar in och sammanställer universitetens och högskolornas förvaltningsförklaringar.

Boverket och Naturvårdsverket rapporterar rörande åtgärder som till viss del hanteras och genomförs genom länsstyrelserna. Länsstyrelserna har inte regeringsuppdrag att rapportera resultatinformation inom ramen för RRF, men i den svenska återhämtningsplanen anges att de ska stötta och genomföra uppgifter för vissa av de mål och delmål som rapporteras av Boverket och Naturvårdsverket. Länsstyrelserna ska däremot från och med våren 2023 lämna in en förvaltningsförklaring till ESV med garantier om att de uppgifter som myndigheten lämnar till Boverket är korrekta.

3 Resultatinformation och förvaltningsförklaringar

3.1 Informationsuppdraget

Av regeringsuppdraget till ESV framgår att ESV löpande ska informera de statliga myndigheter som kommer att ansvara för åtgärder som ingår i återhämtningsplanen om hur redovisning och rapportering ska utföras.

Sedan oktober 2021 fram till februari 2023 har tio informationsmöten genomförts där enheten för statsredovisning och avdelningen för EU-revision deltagit och hållit i olika delar. Även Finansdepartementet har deltagit vid dessa möten. Myndigheterna informerades om bakgrunden till återhämtningsplanen, innebörden av regeringsuppdragen till ESV, tidplan, samt vad och hur de skulle rapportera resultatinformation till ESV. Myndigheterna fick också information om kontaktvägar till ESV och Regeringskansliet och hur myndigheterna bör hantera den finansiella informationen kopplat till återhämtningsplanen. Över tiden har ESV även genom informationsmötena informerat om de förändringar som skett i systemet, och hur myndigheterna ska rapportera mot de nya krav som framkom genom de uppdaterade uppdrag som regeringen lämnade till ESV den 3 november 2022 och till de rapporterade myndigheterna och länsstyrelserna den 9 februari 2023.

ESV har även löpande publicerat information om rapporteringen av resultatinformation, inrapporteringsdatum och mallar för förvaltningsförklaringar samt ett urval av länkar till EU-kommissionen och regeringen på ESV:s hemsida, för egen förkovran hos respektive myndighet. I rapporteringssystemet Hermes finns även instruktioner om hur rapporteringen ska genomföras.

3.2 Stöd till myndigheterna

Under uppdragets gång erhöll myndigheterna stöd från ESV i frågor som kopplar till resultatredovisningen. Myndigheterna har kunnat ställa frågor till funktionen Fråga ESV-rådgivning i redovisnings- och rapporteringsfrågor och Fråga ESV om Hermes-rådgivning i systemfrågor. Myndigheterna har också kommunicerat direkt med handläggare på ESV. Frågor om rapporteringens sakinhåll har hänvisats till respektive fackdepartement.

3.3 Mål och delmål

3.3.1 Uppfyllande av mål och delmål

Regeringskansliet (Finansdepartementet) har bitt ESV att samla in myndigheternas rapportering om uppfyllande av mål och delmål sedan myndigheternas arbete med åtgärder inom ramen för den svenska återhämtningsplanen påbörjades. Den insamlade rapporteringen sträcker sig således från februari 2020 till och med december 2022. Regeringskansliet har till denna rapportering tagit fram en mall för ett så kallat *Sammanfattningsdokument* som ersätter tidigare rapporterings *One-pager*. Sammanfattningsdokumentet ska användas för samtliga mål och delmål, även för de mål och delmål som myndigheterna rapporterade vid förra årets uppfyllanderapportering.

Hur har rapporteringen gått:

Myndigheterna rapporterade att samtliga mål som hitintills ska vara avklarade - det vill säga med slutdatum årsskrifterna 2020, 2021 och 2022 – var klara. Till uppfyllanderapporteringen ska myndigheterna lämna sammanfattningsdokument som beskriver hur myndigheternas rapportering svarar upp mot utkastet till verifikationsmekanismerna. De slutgiltiga verifikationsmekanismerna fastställs genom den operativa överenskommelsen mellan Sverige och EU-kommissionen som förväntas träda i kraft i maj 2023. ESV krävde in ytterligare sammanfattningsdokument från två av myndigheterna i och med att ESV inte fått in sammanfattningsdokument för samtliga år som de aktuella myndigheterna ansvarat för åtgärder.

Socialstyrelsen lämnade in en komplettering på egen begäran efter att de i en intern granskning upptäckte att underlag behövde kompletteras.

Den 28 mars skickade Finansdepartementet en uppdaterad version av verifikationsmekanismerna, och med en uppmaning till ESV att begära in kompletteringar utifrån de uppdaterade verifikationsmekanismerna från två myndigheter, Naturvårdsverket och Statens energimyndighet. Naturvårdsverket meddelade torsdagen den 6 april att de, på grund av snäv tidsram utifrån de uppdaterade verifikationsmekanismerna, inte har möjlighet att avge rapportering i enlighet med de uppdaterade verifikationsmekanismerna förrän den 20 april, det vill säga efter ESV överlämnat myndigheternas rapportering till Regeringskansliet. Statens Energimyndighet anför att komplettering inte är aktuellt för dem i och med att det mål de ansvarar för avslutas kvartal fyra 2025.

3.3.2 Framsteg mot mål och delmål

För att leva upp till RRF-förordningen behöver myndigheterna ange nuläget för målen och delmålen och om arbetet med kommande mål fortskrider planenligt. Även

uppnådda mål ska rapporteras vid framstegsrapporteringen halvåret efter målets uppfyllande för att visa EU-kommissionen att målen fortsatt är uppfyllda. I denna rapportering ingick 26 mål och delmål som myndigheterna svarade för i den svenska återhämtningsplanen.

Hur har rapporteringen gått:

Myndigheterna rapporterade att arbetet fortgår planenligt mot 17 av målen. Åtta av målen rapporterades som avklarade. Trafikverket rapporterade att myndighetens mål tre om byte eller uppgradering av minst 160 vägskyddsenheter är försenat fram till och med 31 december 2027. I en kommentar meddelar trafikverket att uppbyggnaden inte kunnat ske i önskad takt i och med en flerårig försening av godkännandet av ALEX-tekniken.

3.3.3 Rapportering av dubbelfinansiering

Från och med våren 2023 ska myndigheterna rapportera eventuell del- och dubbelfinansiering av RRF åtgärder mot andra EU-program. EU-kommissionen begär att Sverige i sin rapportering till EU-kommissionen bekräftar att det inte finns någon oredovisad finansiering från andra EU-program. Därför behöver varje myndighet också bekräfta detta för investeringar myndigheten ansvarar för i återhämtningsplanen.

Hur har rapporteringen gått:

Samtliga rapporterande myndigheter har meddelat att det inte förekommit dubbelfinansiering under rapportperioden mot andra EU-program för de investeringar som finansieras inom ramen för faciliteten.

3.4 Förvaltningsförklaringar

I förvaltningsförklaringarna ska myndigheterna bland annat försäkra att RRF-medlen har använts för avsett ändamål, att uppgifterna som lämnats är fullständiga, korrekta och tillförlitliga. Vidare ska förvaltningsförklaringarna försäkra att kontrollsystemen som införts ger tillräckliga garantier för att medlen har förvaltats i enlighet med alla tillämpliga regler. Förvaltningsförklaringarna av respektive generaldirektör eller motsvarande och lämnas årligen av myndigheterna till ESV den 28 februari.

UKÄ har ett särskilt ansvar att samla in förvaltningsförklaringar från berörda lärosäten och att skicka in dessa till ESV den 15 mars årligen.

Förvaltningsförklaringar lämnas av samtliga myndigheter som handhar medel för utförandet av investeringar som Sverige åtagit sig genom den svenska återhämtningsplanen. De insamlade förvaltningsförklaringarna används som grund

för den förvaltningsförklaring som Sverige på nationell nivå undertecknar och lämnar till EU-kommissionen.

Hur har rapporteringen gått:

ESV har mottagit 61 förvaltningsförklaringar med försäkran om korrekt användning av medel hos de 62 myndigheter som handhar medel kopplade till Sveriges återhämtningsplan. Anledningen till skillnaden mellan antalet förvaltningsförklaringar och antalet ansvariga myndigheter beror på att Länsstyrelsen Stockholms förvaltningsförklaring även omfattar Länsstyrelsen Gotlands medelshantering inom ramen för återhämtningsplanen. Länsstyrelsen Gotland lämnar således inte in en egen förvaltningsförklaring.

Fem av myndigheternas förvaltningsförklaringar angav vid inskickandet fel teckningsperiod, det vill säga att den inte försäkrade hela den period som myndigheten handhaft medel kopplade till återhämtningsplanen. ESV har begärt in komplettering för dessa förvaltningsförklaringar, så att samtliga förvaltningsförklaringar därmed följer de instruktioner för teckningsperiod som finns i förvaltningsförklaringsmallen.

Vid inlämnandet den 28 februari 2023 så framgick det inte att Stockholms förvaltningsförklaring även gav en försäkran om korrekt medelshantering för Länsstyrelsens Gotlands del. ESV begärde med anledning av detta in komplettering.

En av myndigheterna inkluderade fler åtgärder än anvisningarna anger, och ESV begärde därför in en kompletterande förvaltningsförklaring som är korrekt ifylld utifrån mallen.

I tabellen nedan framgår de inlämnade förvaltningsförklaringarnas teckningsperioder:

Myndighet	Inkommen	Begärd komplettering	Upptäckta oegentligheter vid myndighetens interna kontroller	Gäller från och med	Underteckningsdatum
Blekinge tekniska högskola,	x		Nej	2021-01-01	2023-03-01
Boverket,	x		Nej	2022-01-24	2023-02-28
Gymnastik- och idrottshögskolan,	x		Nej	2021-01-01	2023-02-27
Göteborgs universitet,	x		Nej	2021-01-01	2023-02-16
Högskolan i Borås,	x		Nej	2021-01-01	2023-03-02
Högskolan Dalarna,	x		Nej	2021-01-01	2023-02-21

Myndighet	Inkommen	Begärd komplettering	Upptäckta oegentligheter vid myndighetens interna kontroller	Gäller från och med	Underteckningsdatum
Högskolan i Gävle,	x		Nej	2021-01-01	2023-02-28
Högskolan i Halmstad,	x		Nej	2021-01-01	2023-02-27
Högskolan Kristianstad,	x		Nej	2021-01-01	2023-02-27
Högskolan i Skövde,	x		Nej	2021-01-01	2023-02-20
Högskolan Väst,	x		Nej	2021-01-01	2023-03-01
Karlstads universitet,	x		Nej	2021-01-01	2023-02-22
Karolinska institutet,	x		Nej	2021-01-01	2023-02-27
Konstfack,	x		Nej	2021-01-01	2023-03-01
Kungl. Konsthögskolan,	x		Nej	2021-01-01	2023-03-09
Kungl. Musikhögskolan i Stockholm,	x		Nej	2021-01-01	2023-02-27
Kungl. Tekniska högskolan,	x		Nej	2021-01-01	2023-02-21
Linköpings universitet,	x		Nej	2021-01-01	2023-02-27
Linnéuniversitetet,	x		Nej	2021-01-01	2023-02-13
Luleå tekniska universitet,	x		Nej	2021-01-01	2023-02-20
Lunds universitet,	x		Nej	2021-01-01	2023-02-07
Länsstyrelsen Jämtlands län,	x		Nej	2022-01-24	2023-02-27
Länsstyrelsen Norrbottens län,	x		Nej	2022-01-24	2023-02-24
Länsstyrelsen Skåne län,	x		Nej	2022-01-24	2023-02-23
Länsstyrelsen Stockholms län,	x	Ja, det behöver framgå att förvaltningsförklaring även omfattar Länsstyrelsen Gotland. Ny komplettering ankom den 2023-03-31	Nej	2022-01-24	2023-03-30
Länsstyrelsen Västerbottens län,	x		Nej	2022-01-24	2023-02-23
Länsstyrelsen Västra Götalands län,	x		Nej	2022-01-24	2023-02-21
Länsstyrelsen Blekinge,	x		Nej	2022-01-24	2023-02-28
Länsstyrelsen Dalarnas län,	x	Ja, förvaltningsförklaring omfattade fler åtgärder än efterfrågat i anvisningarna. Korrigerat den 2023-03-31	Nej	2022-01-24	2023-03-28

Myndighet	Inkommen	Begärd komplettering	Upptäckta oegentligheter vid myndighetens interna kontroller	Gäller från och med	Underteckningsdatum
Länsstyrelsen Gotlands län,		Inkluderas i Länsstyrelsen Stockholms förvaltningsförklaring			
Länsstyrelsen Gävleborgs län,	x		Nej	2022-01-24	2023-02-27
Länsstyrelsen Hallands län,	x		Nej	2022-01-24	2023-02-27
Länsstyrelsen Jönköpings län,	x		Nej	2022-01-24	2023-02-21
Länsstyrelsen Kalmar län,	x		Nej	2022-01-24	2023-02-22
Länsstyrelsen Kronoberg län,	x		Nej	2022-01-24	2023-02-27
Länsstyrelsen Södermanland län,	x		Nej	2022-01-24	2023-02-27
Länsstyrelsen Uppsala län,	x		Nej	2022-01-24	2023-02-28
Länsstyrelsen Värmland län,	x		Nej	2022-01-24	2023-02-27
Länsstyrelsen Västmanlands län,	x		Nej	2022-01-24	2023-02-28
Länsstyrelsen Västernorrland,	x		Nej	2022-01-24	2023-02-27
Länsstyrelsen Örebro län,	x		Nej	2022-01-24	2023-02-20
Länsstyrelsen Östergötland,	x		Nej	2022-01-24	2023-02-21
Malmöuniversitet,	x		Nej	2021-01-01	2023-02-28
Mittuniversitetet,	x		Nej	2021-01-01	2023-02-27
Myndigheten för digital förvaltning,	x	Ja, förvaltningsförklaring omfattade fel period. Korrigeringen ankommen den 2023-04-05	Nej	2021-01-01	2023-04-05
Myndigheten för yrkeshögskolan,	x		Nej	2020-02-01	2023-02-21
Mälardalens universitet,	x		Nej	2021-01-01	2023-02-27
Naturvårdsverket,	x	Myndigheten framförde att samtliga oegentligheter var avklarade.	Ja	2021-01-01	2023-02-23
Post- och telestyrelsen,	x	Ja, förvaltningsförklaring omfattade fel period. Korrigeringen ankom den 2023-03-30	Ja	2022-01-01	2023-03-30
Socialstyrelsen,	x	Ja, förvaltningsförklaring omfattade fel period. Korrigeringen ankom den 2023-03-27	Nej	2020-02-01	2023-02-21
Statens energimyndighet,	x		Nej	2021-01-01	2023-02-22

Myndighet	Inkommen	Begärd komplettering	Upptäckta oegentligheter vid myndighetens interna kontroller	Gäller från och med	Underteckningsdatum
Statens skolverk,	x	Ja, förvaltningsförklaring omfattade fel period. Korrigerat 2023-04-04	Nej	2020-02-01	2023-02-22
Stockholms konstnärliga högskola	x		Nej	2021-01-01	2023-02-22
Stockholms universitet,	x		Nej	2021-01-01	2023-02-23
Södertörns högskola,	x		Nej	2021-01-01	2023-02-21
Trafikverket,	x	Ja, förvaltningsförklaring omfattade fel period. Korrigerat den 2023-04-04	Nej	2021-01-01	2023-04-04
Umeå universitet,	x		Nej	2021-01-01	2023-02-27
Universitetskanslersämbetet,	x		Nej	2021-01-01	2023-03-14
Uppsala universitet,	x		Nej	2021-01-01	2023-02-28
Örebro universitet,	x		Nej	2021-01-01	2023-02-22
Chalmers tekniska högskola	x		Nej	2021-01-01	2023-02-23
Stiftelsen Högskolan i Jönköping	x		Nej	2021-01-01	2023-01-30

3.4.1 Myndigheter som rapporterat upptäckta oegentligheter eller på annat sätt lämnat kommentar i sin förvaltningsförklaring:

Två av myndigheterna meddelar upptäckta oegentligheter vid interna kontroller. Tre av myndigheterna har på annat sätt kommenterar försäkran i sin förvaltningsförklaring. Nedan redogörs kortfattat för myndigheternas kommentarer.

3.4.1.1 Boverket

På grund av ändrade stödförordningar så har utbetalningar inom de åtgärder som Boverket ansvarar för skett från och med 24 januari 2022. Rapporteringen mot målen Boverket ansvarar för i Sveriges återhämtningsplan utgår från de projekt och utbetalningar efter detta datum. Boverket meddelar att de fört dialog med Regeringskansliet rörande detta.

3.4.1.2 Länsstyrelsen Skåne

Länsstyrelsen Skåne meddelar i sin förvaltningsförklaring att vad gäller kontroll av dubbelfinansiering mot andra EU-program så saknar de system för att fullt ut säkerställa att ingen dubbelfinansiering skett. Kontrollerna kan stärkas om

Länsstyrelsen Skåne får tillgång till uppdaterade databaser så att det blir möjligt att se vilka andra stöd den sökande erhållit.

3.4.1.3 Länsstyrelsen Västra Götaland

Länsstyrelsen Västra Götaland skriver i ett separat bifogat utlåtande att de identifierat brister i spårbarheten till återhämtningsplanen för länsstyrelsen ur ett finansiellt perspektiv. De poängterar att de till skillnad från Boverket inte har specifikt tilldelade medel för handläggning av ärenden som ingår i återhämtningsplanen, vilket betyder att de inte har en finansiell spårbarhet till återhämtningsplanen. De framför att det i framtiden vore önskvärt att även länsstyrelserna tilldelas särskild anslagspost för prövning inom ramen för återhämtningsplanen.

3.4.1.4 Post- och telestyrelsen

Post- och telestyrelsen skriver i sin förvaltningsförklaring att de vid interna kontroller identifierat oegentligheter eller överträdelser vad gäller bedrägeri, korruption, eller intressekonflikter. De identifierade fallen har åtgärdats eller håller på att åtgärdas. Post- och telestyrelsen meddelar att några fall av eventuellt felaktiga utbetalningar samt fall av försök till bedrägeri fortfarande utreds. Myndigheten skickar återkrav om hela eller delar av stödbeloppet när det påkallas.

3.4.1.5 Naturvårdsverket

Naturvårdsverket skriver att fall av oegentligheter, bedrägeri eller korruption har identifierats, och att samtliga fall har åtgärdats. I samtal med ESV och i ett kompletterat förtydligande klargjorde myndigheten att de i samtliga fall återfått hela stödbeloppet och att de därför ser fallen som avslutade. Fallen utreds fortfarande av polismyndigheten.

4 Klimatmärkta utgifter

ESV ska enligt det ändrade uppdraget⁴ från den 3 november 2022, säkerställa information om de totala ackumulerade utgifterna som betalats ut för klimatmärkta åtgärder i Sveriges återhämtningsplan i enlighet med artikel 7 i Finansieringsavtalet mellan Sverige och EU-kommissionen.

Beloppen i tabellen nedan är hämtade från myndigheternas månadsvisa rapportering mot anslagsposter i Hermes. Samtliga RRF-åtgärder har en RRF-märkt anslagspost eller anslagsdelpost. Utifrån denna flaggning har ESV sammanställt de ackumulerade utgifterna för den svenska återhämtningsplanens klimatmärkta utgifter.

Utgifterna för anslagen med koppling till klimatmärkta åtgärder för rapporteringsperioden framgår av tabellen nedan.

Tabell över klimatutgifter*

Åtgärd	Myndighet	UO	Anslag/Anslagspost/ Delpost	Anslags-/Anslagspost-/Delpostnamn	Utgifter 2021	Utgifter 2022	Ackumulerat
Industriklivet	Statens energimyndighet	20	1:19 ap.1	Industriklivet / Industriklivet RRF	229 561	497 624	727 185
Industriklivet	Statens energimyndighet	20	1:19 ap.2	Industriklivet / Minusutsläpp RRF	36 471	64 056	100 528
Investeringsstöd för hyresbostäder och bostäder för studerande	Boverket	18	1:8 ap.2	Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande / Investeringsstöd för anordnade av hyresbostäder och bostäder för studerande RRF		1 100 000	1 100 000
Järnvägssatsning	Trafikverket	22	1:2 ap.2 dp.2	Vidmakthållande av statens transportinfrastruktur / Vidmakthållande järnväg / Drift, underhåll och trafikledning på järnväg RRF	377 104	432 056	809 161
Klimatklivet	Naturvårdsverket	20	1:16 ap.2	Klimatinvesteringar / Stöd till klimatinvesteringar - RRF	1 838 000	2 404 342	4 242 342
Skydd av värdefull natur	Naturvårdsverket	20	1:14 ap.3	Skydd av värdefull natur / Skydd värdefull natur - till NV - RRF	1 100 000	850 000	1 950 000
Stöd till energieffektivisering av flerbostadshus	Boverket	18	1:7 ap.4	Energieffektivisering av flerbostadshus / Energieffektivisering och renovering av flerbostadshus RRF	39 840	265 000	304 840
Summa					3 620 977	5 613 078	9 234 055

* Sammanställning utifrån anslag kopplade till åtgärder med klimatmärkning i den Svenska återhämtningsplanen för återhämtning och resiliens, beräkningarna baseras på anslagen i sin helhet oberoende av klimatinnehållsandel för åtgärden.

⁴ Fi2022/02945

5 Principer för rapporteringen

Denna rapport lämnas till Regeringskansliet (Finansdepartementet) för att regeringen ska kunna lämna in underlag till EU-kommissionen utifrån de krav som ställs i RRF-förordningen. Rapporten baseras på myndigheternas rapportering till ESV och det har inte gjorts någon förändring av informationen. Bearbetning av myndigheternas rapportering har enbart skett på aggregerad nivå i syfte att läsaren ska få en helhetsbild av myndigheternas rapportering. Myndigheternas rapportering av resultatinformationen utgår från regeringens beslut om den svenska återhämtningsplanen den 27 maj 2021, de revideringar Regeringen aviserat kopplat till genomförandet av återhämtningsplanen, samt den svenska återhämtningsplanens genomförandebeslut (Document 52022PC0152)⁵. Med hänsyn till det har Finansdepartementet löpande lämnat specificerade krav till ESV om förändringar av mål och delmål för utvecklingen av inrapporteringsmodulen i Hermes. Finansdepartementet och ESV har löpande haft kravmöten för att säkerställa att inrapporteringen av resultatinformation kan ske och att systemet är ändamålsenligt.

Kvalitetskontroll av denna rapport har skett genom etablerade kvalitetssäkringsrutiner och arbetsprocesser i samband med ESV:s sammanställning och rapportering av informationen. Det betyder att ESV har kontrollerat att alla myndigheter har rapporterat i systemet vad gäller mål och delmål och att förvaltningsförklaringarna har inkommit till ESV samt att dessa överensstämmer utifrån de anvisningar Finansdepartementet meddelat ESV för kontroll av förvaltningsförklaringarna, samt att rapporteringen har skett enligt tidplanen.

5.1 Rapporteringstidpunkter

De årliga rapporteringstidpunkterna framgår av tabellen nedan. Kompletteringar begärs in vid behov. Det gör om direkta fel upptäcks av ESV så som skadade filer, men även innehållsmässiga kompletteringar krävs in efter Finansdepartementets begäran och Regeringskansliets innehållsmässiga granskning.

Myndigheternas rapportering om eventuell dubbelfinansiering mot andra EU-program äger rum samtidigt som framstegsrapporteringen. Utöver nedan fasta tidpunkter kan ytterligare rapporteringstillfällen tillkomma i samband med EU-kommissionens revisioner eller i samband med inskickandet av Sveriges betalningsansökan.

⁵ [Council implementing decision on the approval of the assessment of the recovery and resilience plan for Sweden.](#)

	Myndigheter	ESV	RK*
Förvaltningsförklaring	28 februari	15 april	September
Uppfyllande av mål och delmål	28 februari	15 april	September
Framsteg mot mål och delmål	28 februari	15 april	30 april
	15 september	30 september	15 oktober
Gemensamma indikatorer	30 januari	15 februari	28 februari
	31 juli	15 augusti	31 augusti

*Regeringskansliet

5.2 Principer för rapportering av mål och delmål

Regeringsbesluten till myndigheterna kopplade till genomförandet av återhämtningsplanen styr rapporteringen av mål och delmål. Rapporteringen avseende mål och delmål redovisas i Hermes. Myndigheterna ska rapportera uppfyllande av mål och delmål en gång per år, den 28 februari. Vid den nu aktuella rapporteringen avser uppfyllandet av mål och delmål perioden februari–december 2020 samt kalenderåren 2021 och 2022. Rapporteringsperioden för uppfyllnad av mål och delmål utgår från målets tidsbestämelse och kan därmed vara flerårig och rapporteras först när målet är klart.

Framsteg mot mål och delmål rapporteras två gånger per år, den 28 februari och den 15 september och avser samtliga mål och delmål i den svenska återhämtningsplanen som ännu inte är avklarade. Framsteg rapporteras framåtblickande för målen och delmålen alla år innan målet eller delmålet slutar, samt bakåtblickande halvåret efter att ett mål eller delmål ska vara avklarat.

5.3 Utveckling av funktion för inrapportering i Statsredovisningen

EU-kommissionen har uttryckt önskemål om att inrapportering från myndigheterna i Sverige ska ske på ett effektivt och ändamålsenligt sätt. För att göra det möjligt för myndigheterna att på ett enkelt och smidigt sätt kunna rapportera informationen till ESV utvecklas sedan 2021 rapporteringen i en särskild modul i det befintliga statsredovisningssystemet (SRS), Hermes. Utveckling på ESV har skett i samarbete med Finansdepartementet. På ESV har it-avdelningen och enheten för Statsredovisning deltagit i utvecklingsarbetet. Målsättningen har varit att ”det ska vara lätt att göra rätt” för myndigheterna, vilket borgar för hög tillförlitlighet och kvalitet i rapporteringen.

För dessa ändamål har ESV utvecklat modulen med underliggande menyer för indikatorer, framsteg mot mål och delmål samt uppfyllande av mål och delmål. ESV kan öppna kompletteringsperioder för samtliga undermenyer i modulen.

Myndigheterna har olika mål och delmål kopplat till återhämtningsplanen, men varje myndighet ser endast sina egna inrapporteringskrav.

5.4 Principer för rapportering av gemensamma indikatorer

Rapporteringen av de gemensamma indikatorerna redovisas enligt de principer som följer av Kommissionens delegerade förordning (EU) 2021/2106 av den 28 september 2021 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/241 om inrättande av faciliteten för återhämtning och resiliens genom fastställande av gemensamma indikatorer och närmare beståndsdelar i resultattavlan för återhämtning och resiliens. Rapporteringsperiod är från och med februari 2020 och framåt.

De gemensamma indikatorerna ska visa vilka framsteg som görs mot facilitetens mål genom de reformer och investeringar som ingår i de nationella återhämtningsplanerna. En åtgärd kan bidra till flera av de gemensamma indikatorerna. Myndigheterna ska rapportera de gemensamma indikatorerna två gånger per år, den 30 januari och den 31 juli. Myndigheternas rapportering av EU-kommissionens gemensamma indikatorer redovisas i anslutning till att de samlas in i enlighet med tidplanen, se avsnitt 5.1.

5.5 Principer för lämnande av förvaltningsförklaring

Rapporteringsperioden för förvaltningsförklaringar är från det datum som myndigheten fått medel för åtgärder de ansvarar för i den svenska återhämtningsplanen till datum för underskrift. Det vill säga tidigast från februari 2020 fram till och med datumet för underskrift för det år som rapporteras. Myndigheterna ska rapportera förvaltningsförklaringarna en gång per år, den 28 februari. Ytterligare en förvaltningsförklaring kan komma att krävas in i anslutning till inlämnandet av Sveriges betalningsansökan till EU-kommissionen.

Förvaltningsförklaringen ska innehålla försäkran om att de medel som anslagits myndigheten och vilka utgör en del av Sveriges återhämtningsplan har använts för avsett ändamål, att de uppgifter som lämnats är fullständiga, korrekta och tillförlitliga, och att de kontrollsystem som införts ger tillräckliga garantier för att medlen har förvaltats i enlighet med alla tillämpliga regler. Särskilt viktiga regler är undvikande av intressekonflikter och förebyggande av bedrägerier, korruption och dubbelfinansiering från faciliteten och andra unionsprogram i enlighet med principen om sund ekonomisk förvaltning enligt artikel 22 i RRF-förordningen.

5.6 Principer för rapportering av dubbelfinansiering mot andra EU-program

Enligt RRF-förordningen ska de medlemsstater som deltar i faciliteten för återhämtning och resiliens särskilt säkerställa att dubbelfinansiering från faciliteten och andra unionsprogram undviks. Sverige ska som en del av halvårsrapporteringen till EU-kommissionen ange eventuell tidigare oredovisad finansiering från andra unionsprogram som mottagits för en investering eller reform som ingår i återhämtningsplanen. Denna oredovisade finansiering ska omfatta förändringar jämfört med vad som angavs i återhämtningsplanen eller tidigare halvårsrapportering. Informationen är avgörande i revisions- och kontrollarbetet och för att säkerställa att ingen dubbelfinansiering förekommer, och utgör en grund för diskussioner mellan Europeiska kommissionen och Sverige.

I myndigheternas uppdaterade uppdrag från den 9 februari 2023 så ska myndigheterna redovisa eventuell finansiering mot andra EU-program i rapporteringen till ESV. Denna rapportering sker i samband med framstegsrapporteringen. Om finansiering mot annat EU-program skett ska myndigheten tydligt specificera detaljer kring dubbelfinansieringen. Myndigheten ska även markera om ingen dubbelfinansiering skett.

6 Bilaga 1 - Myndigheternas rapportering i Hermes

Nedan följer myndigheternas resultatrapportering. Den Första tabellen berör uppfyllanderapporteringen, den andra tabellen visar myndigheternas rapportering av framsteg mot mål och delmål.

6.1 Myndigheternas rapportering – uppfyllande av mål och delmål, dokument och kommentarer⁶

Fokusområde - Investering	Mål	Myndighet	Uppfyllt	Måluppfyllnad	Kommentar
Bättre förutsättningar för att möta den demografiska utmaningen och säkerställa integriteten i det finansiella systemet - Äldreomsorgslyftet	Mål 1 - Minst 1 500 anställda inom äldreomsorgen (från tre yrkeskategorier: undersköterskor, sjuksköterskor och enhetschefer) ska ha påbörjat utbildningen under perioden 2020–2021.	Socialstyrelsen	2021 Q4	Klart	Bifogade underlag påvisar att måluppfyllelsen uppnåtts enligt de krav och önskemål som ställts på myndigheten.
Grön återhämtning - Järnvägssatsning	Mål 1 - Uppgraderingar som inkluderar spår- och växelbyte på järnvägsinfrastrukturen mellan Gävle och Ånge på en sträcka av 60 kilometer ska slutföras.	Trafikverket	2021 Q4	Klart	Produktionen för åtgärden genomfördes under 2021 och det återstod endast ettårsjustering som genomfördes under 2022. I åtgärden har ca 62 000 meter spår samt 6 växlar bytts ut på sträckan Axmarby – Vallvik. Åtgärden är slutbesiktad och godkänd.
Grön återhämtning - Järnvägssatsning	Mål 2 - Uppgraderingar som inkluderar spår- och växelbyte på järnvägsinfrastrukturen mellan Västerasby och Långsele på en sträcka av 40 kilometer ska slutföras.	Trafikverket	2022 Q4	Klart	Spårbytet på sträckan längs Västerasby till Långsele, ca 46 km utfördes och färdigställdes under 2022. Spårbytesentreprenaden blev inte godkänd vid slutbesiktningen men anläggningens funktion vad gäller trafikprestanda är uppnådd och banan trafikeras som planerat, efterarbeten pågår för att färdigställa kringarbeten och därmed få entreprenaden godkänd. Det som kvarstår är olika typer av efterarbeten som genomförs på grund av spårbytet.
Grön återhämtning - Lokala och regionala klimatinvesteringar (Klimatklivet)	Mål 1 - Naturvårdsverket ska bevilja projekt som överensstämmer med de kriterier som anges i åtgärdens beskrivning och som totalt ska minska koldioxidutsläppen med ytterligare 300 000 ton per år under en förväntad tidsperiod på 16 år.	Naturvårdsverket	2021 Q4	Klart	

⁶ Se rapporten "RRF Uppfyllande av mål och delmål" från Hermes.

BILAGA 1 - MYNDIGHETERNAS RAPPORTERING I HERMES

Fokusområde - Investering	Mål	Myndighet	Uppfyllt	Måluppfyllnad	Kommentar
Grön återhämtning - Lokala och regionala klimatinvesteringar (Klimatklivet)	Mål 2 - Naturvårdsverket ska bevilja projekt som överensstämmer med de kriterier som anges i åtgärdens beskrivning och som totalt ska minska koldioxidutsläppen med ytterligare 240 000 ton per år under en förväntad tidsperiod på 16 år.	Naturvårdsverket	2022 Q4	Klart	
Investeringar för tillväxt och bostadsbyggen - Investeringsstöd för hyresbostäder och bostäder för studerande	Mål 1 - Utbetalning av stöd till 1 500 färdigställda bostäder 2022. Statistik för det totala antalet utbetalningar och antalet bostäder som uppfyller villkoren för att säkerställa att målgruppen nås, vilket innebär att investeringsstödet innehåller ett krav på högsta möjliga hyra samt att hyresvärden inte får neka en presumtiv hyresgäst att hyra en subventionerad bostad med argumentet att inkomsten är för låg, så länge personen eller hushållet har möjlighet att betala hyran. Uppgiften om hyra ska jämföras med icke subventionerade bostäder.	Boverket	2022 Q4	Klart	
Utbildning och omställning - Fler platser i regional yrkesinriktad vuxenutbildning (yrkesvux)	Mål 1 - Antalet nya studieplatser under 2020 med prioritering av personer med störst behov av utbildning i enlighet med de kriterier som anges i beskrivningen av åtgärden, jämfört med utgångsvärdet för antalet studieplatser 2019 som var 34 000. De nya studieplatserna innebär en ökning av antalet studieplatser till totalt 35 000. Studieplatserna definieras som studieplatser uttryckta i heltidsekvivalenter.	Statens skolverk	2020 Q4	Klart	Uppgifterna om antalet årsstudieplatser baseras på kommunernas statsbidragsredovisningar. Efter kontroll och korrigering av kommunernas redovisningar uppgår antalet årsstudieplatser för 2020 till 53 312.
Utbildning och omställning - Fler platser i regional yrkesinriktad vuxenutbildning (yrkesvux)	Mål 2 - Antalet nya studieplatser under 2021 med prioritering av personer med störst behov av utbildning i enlighet med de kriterier som anges i beskrivningen av åtgärden, jämfört med utgångsvärdet för antalet studieplatser 2019 som var 34 000. De nya studieplatserna innebär en ökning av antalet studieplatser till totalt 40 800. Studieplatserna definieras som studieplatser uttryckta i heltidsekvivalenter.	Statens skolverk	2021 Q4	Klart	Uppgifterna om antalet årsstudieplatser baseras på kommunernas statsbidragsredovisningar. Efter kontroll och korrigering av kommunernas redovisningar uppgår antalet årsstudieplatser för 2021 till 43 518.
Utbildning och omställning - Fler platser i regional yrkesinriktad vuxenutbildning (yrkesvux)	Mål 3 - Antalet nya studieplatser under 2022 med prioritering av personer med störst behov av utbildning i enlighet med de kriterier som anges i beskrivningen av åtgärden, jämfört med utgångsvärdet för antalet studieplatser 2019 som var 34 000. De nya studieplatserna innebär en ökning av antalet studieplatser till totalt 41 900. Studieplatserna definieras som studieplatser uttryckta i heltidsekvivalenter.	Statens skolverk	2022 Q4	Klart	Uppgifterna om antalet årsstudieplatser baseras på kommunernas statsbidragsredovisningar. Efter kontroll och korrigering av kommunernas redovisningar uppgår antalet årsstudieplatser för 2022 till 42 096.
Utbildning och omställning - Fler platser i yrkeshögskolan	Mål 1 - Antal nya studieplatser 2020, jämfört med utgångsvärdet för redan tidigare planerad ökning till 40 500 studieplatser under 2020, vilket gav totalt 42 500 studieplatser under det fjärde kvartalet 2020. Åtgärden riktar sig till personer med	Myndigheten för yrkeshögskolan	2020 Q4	Klart	

Fokusområde - Investering	Mål	Myndighet	Uppfyllt	Måluppfyllnad	Kommentar
	gymnasieutbildning eller motsvarande i behov av en kvalificerad yrkesutbildning. Uppföljningen av målet ska göras genom övervakning av det totala antalet studieplatser uttryckt i heltidsekvivalenter under det berörda året.				
Utbildning och omställning - Fler platser i yrkeshögskolan	Mål 2 - Antal nya studieplatser 2021, jämfört med utgångsvärdet för redan tidigare planerad ökning till 42 500 studieplatser under 2021, vilket ger totalt 46 800 studieplatser under det fjärde kvartalet 2021. Åtgärden riktar sig till personer med gymnasieutbildning eller motsvarande i behov av en kvalificerad yrkesutbildning. Uppföljningen av målet ska göras genom övervakning av det totala antalet studieplatser uttryckt i heltidsekvivalenter under det berörda året.	Myndigheten för yrkeshögskolan	2021 Q4	Klart	
Utbildning och omställning - Fler platser i yrkeshögskolan	Mål 3 - Antal nya studieplatser 2022, jämfört med utgångsvärdet för redan tidigare planerad ökning till 44 000 studieplatser under 2022, vilket ger totalt 48 700 studieplatser under det fjärde kvartalet 2022. Åtgärden riktar sig till personer med gymnasieutbildning eller motsvarande i behov av en kvalificerad yrkesutbildning. Uppföljningen av målet ska göras genom övervakning av det totala antalet studieplatser uttryckt i heltidsekvivalenter under det berörda året	Myndigheten för yrkeshögskolan	2022 Q4	Klart	
Utbildning och omställning - Resurser för att möta efterfrågan på utbildning vid universitet och högskolor	Mål 1 - 9 000 ytterligare registrerade studenter på alla kurser som ges av universitetet under den aktuella terminen uttryckt i heltidsekvivalenter jämfört med utgångsvärdet på 300 400 registrerade helårsstudenter 2019, vilket ger totalt 309 400 heltidsstudenter under det fjärde kvartalet 2021.	Universitetskanslersämbetet	2021 Q4	Klart	
Utbildning och omställning - Resurser för att möta efterfrågan på utbildning vid universitet och högskolor	Mål 2 - 10 000 ytterligare registrerade studenter på alla kurser som ges av universitetet under den aktuella terminen uttryckt i heltidsekvivalenter jämfört med utgångsvärdet på 300 400 registrerade helårsstudenter 2019, vilket ger totalt 310 400 heltidsstudenter under det fjärde kvartalet 2022.	Universitetskanslersämbetet	2022 Q4	Klart	
Utbyggnad av bredband, digitalisering av offentlig förvaltning och forskning - Bredbandsutbyggnad	Mål 1 - Minst 23 500 ytterligare byggnader i absolut närhet till ett nätverk med en kapacitet på minst 1 Gbit/s (Homes Passed) i beviljade projekt. Med byggnader i absolut närhet avses byggnader som inte är anslutna till ett snabbt nätverk (t.ex. fiber), men där ett sådant nätverk (t.ex. fiberkablar) finns i nära anslutning till byggnaden.	Post- och telestyrelsen	2021 Q4	Klart	

Fokusområde - Investering	Mål	Myndighet	Uppfyllt	Måluppfyllnad	Kommentar
Utbyggnad av bredband, digitalisering av offentlig förvaltning och forskning - Bredbandsutbyggnad	Mål 2 - Minst 18 400 ytterligare byggnader i absolut närhet till ett nätverk med en kapacitet på minst 1 Gbit/s (Homes Passed) i beviljade projekt. Med byggnader i absolut närhet avses byggnader som inte är anslutna till ett snabbt nätverk (t.ex. fiber), men där ett sådant nätverk (t.ex. fiberkablar) finns i nära anslutning till byggnaden.	Post- och telestyrelsen	2022 Q4	Klart	Gällande dokumenten "beslut 2022", "bilaga till beslut", samt "protokollsbilaga beslutstillfälle 2" så är detta endast exempel på hur det ser ut när beslut fattas. Besluten som finns sammanfattade i dokumentet "samtliga bifallsbeslut" ser praktiskt taget identiska ut för varje beslut, varför vi ej bedömer det som nödvändigt att skicka in samtliga beslut som underlag.

6.2 Myndigheternas rapportering – framsteg mot mål och delmål, dokument och kommentarer⁷

Fokusområde - Investering	Myndighet	Mål	Uppfyllt	Nuläge	Framsteg	Om försenat: nytt förväntat	
						måldatum	Kommentar
Bättre förutsättningar för att möta den demografiska utmaningen och säkerställa integriteten i det finansiella systemet -Äldreomsorgslyftet	Socialstyrelsen	Mål 2 - Minst 8 000 anställda inom äldreomsorgen (från tre yrkeskategorier: undersköterskor, sjuksköterskor och enhetschefer) ska ha påbörjat utbildningen under perioden 2020–2023.	2023 Q4	Under åren 2020 och 2021 har 10 775 personer påbörjat en utbildning med stöd tack vare medlen från investeringen Äldreomsorgslyftet.	Klart		
				För 2022 inväntas komplett redovisningen i form av återrapportering från kommunerna 2023-02-28. Av det underlag som kommit Socialstyrelsen tillhanda då denna text skickas in (med svar från 270 kommuner) uppgår antalet som påbörjat en utbildning till strax över 3000 st. Denna siffra förväntas stiga ytterligare till dess att resultatet färdigställs.			

⁷ Se rapporten "RRF Framsteg mot mål och delmål" från Hermes.

Om försenat:

nytt förväntat

Fokusområde - Investering	Myndighet	Mål	Uppfyllt	Nuläge	Framsteg	måldatum	Kommentar
Grön återhämtning - Investeringar för industrins omställning (Industriklivet)	Statens energi- myndighet	Mål - Målet ska anses ha uppnåtts när ett ackumulerat belopp på 286,4 miljoner euro har beviljats till ett ackumulerat antal på minst 100 projekt som i) överensstämmer med de kriterier som anges i beskrivningen av åtgärden och ii) har potential att bidra till att minska koldioxidutsläppen med ytterligare 10 000 000 ton koldioxid per år fram till 2035 (när projekten är fullt operativa). Beräkningarna ska bekräftas av en oberoende rapport.	2025 Q4	Energimyndigheten har totalt under 2021 och 2022 beviljat 1,55 miljarder kronor till 108 projekt. De projekt som hittills fått stöd genom Industriklivets RRF projekt uppskattas ha en sammanlagd potential att minska de fossila växthusgasutsläppen med cirka 8,5 miljoner ton koldioxid per år och bidra till 7,9 miljoner ton negativa utsläpp per år. Totalt 16,4 miljoner ton per år.	Planenligt		
Grön återhämtning - Järnvägssatsning	Trafikverket	Mål 2 - Uppgraderingar som inkluderar spår- och växelbyte på järnvägsinfrastrukturen mellan Västerasby och Långsele på en sträcka av 40 kilometer ska slutföras.	2022 Q4	Spårbytet på sträckan längs Västerasby till Långsele, ca 46 km utfördes och färdigställdes under 2022.	Klart		Spårbytesentreprenaden blev inte godkänd vid slutbesiktningen men anläggningens funktion vad gäller trafikprestanda är uppnådd och banan trafikeras som planerat, efterarbeten pågår för att färdigställa kringsarbeten och därmed få entreprenaden godkänd. Det som kvarstår är olika typer av efterarbeten som genomförs på grund av spårbytet. Alla bifogade dokument för åtgärden finns rapporterade i "Sammanfattningsdokumentet för Järnvägssatsning #10".

BILAGA 1 - MYNDIGHETERNAS RAPPORTERING I HERMES

Fokusområde - Investering	Myndighet	Mål	Uppfyllt	Nuläge	Framsteg	Om försenat:	
						måldatum	nytt förväntat
<hr/>							
Grön återhämtning - Järnvägssatsning	Trafikverket	Mål 3 - Minst 160 vägskyddsenheter har bytts ut och/eller uppgraderats. Detta ska inkludera åtgärder för att förbättra och öka säkerheten samt uppnå bättre driftsäkerhet. Enheterna ska uppdateras och ersättas med ett modernt system med ny teknik som har förbättrat intrångsskydd. Arbetets tillvägagångssätt fastställs beroende på platsens utformning och behov. Större delen av den gamla anläggningen ska bytas ut mot ny teknik.	2023 Q4	Under 2022 kopplades 5 vägskyddsanläggningar in, varav 1 st rapporterades in i september 2022. Totalt har 13 anläggningar blivit klara sedan start. Trafikverket ser försening i genomförandet.	Försenat	2027-12-31	Trafikverket ser förseningar i målet då uppbyggnad inte kunnat ske i önskad takt. Detta med anledning av att teknikutveckling och godkännandeprocess för den nya ALEX-tekniken har blivit försenad med ca 4 år. Utveckling av systemen har tagit längre tid än beräknat och endast en av två teknikleverantörer är hittills godkända. 2024 beräknas godkännandet vara klart för båda leverantörerna. En uppstartssträcka förväntas också för kommande utförandeentreprenörer, då tekniken är helt ny på marknaden. Trafikverket beräknar att när marknaden har fått rutin på tekniken så kommer uppbyggnadstakten även att öka. Trafikverket ser svårigheter att uppfylla målet med att påbörja byten av ca 100 vägskyddsanläggningar och koppla in ca 60 vägskyddsanläggningar enligt den beslutade tidplanen Q4 2023, utan bedömer att tidplanen behöver flyttas fram till Q4 2027.
Grön återhämtning - Järnvägssatsning	Trafikverket	Delmål - Bron ska säkerställa fortsatt trafik på järnvägen genom Vänersborg genom att byta ut den enkelspåriga klaffbron. Den nya bron ska moderniseras och få moderna kontrollsystem som ökar tillförlitligheten.	2026 Q4	Planering inför produktion pågår. Beräknas färdigställas kvartal 4 2025.	Planenligt		Åtgärden har ändrats från byte till renovering av befintlig bro. Vid planering av brobygget uppdragades önskemål om att behålla den gamla bron på grund av dess kulturvärde. Med anledning av önskemålet genomförde Trafikverket en utredning med hjälp av specialister och kom fram till möjligheten att göra en mera omfattande renovering istället för att byta ut bron.
Grön återhämtning -Lokala och regionala klimatinvesteringar (Klimatklivet)	Naturvårds- verket	Mål 2 - Naturvårdsverket ska bevilja projekt som överensstämmer med de kriterier som anges i åtgärdens beskrivning och som totalt ska minska koldioxidutsläppen med ytterligare 240 000 ton per år under en förväntad tidsperiod på 16 år.	2022 Q4	907 488 ton	Klart		

Om försenat:

nytt förväntat

Fokusområde - Investering	Myndighet	Mål	Uppfyllt	Nuläge	Framsteg	måldatum	Kommentar
Grön återhämtning -Lokala och regionala klimatinvesteringar (Klimatklivet)	Naturvårdsverket	Mål 3 - Naturvårdsverket ska bevilja projekt som överensstämmer med de kriterier som anges i åtgärdens beskrivning och som totalt ska minska koldioxidutsläppen med ytterligare 140 500 ton per år under en förväntad tidsperiod på 16 år.	2023 Q4	140 500 ton			Planenligt
Grön återhämtning -Lokala och regionala klimatinvesteringar (Klimatklivet)	Naturvårdsverket	Mål 4 - Naturvårdsverket ska bevilja projekt som överensstämmer med de kriterier som anges i åtgärdens beskrivning och som totalt ska minska koldioxidutsläppen med ytterligare 89 500 ton per år under en förväntad tidsperiod på 16 år.	2024 Q4	89 500 ton			Planenligt
Grön återhämtning -Lokala och regionala klimatinvesteringar (Klimatklivet)	Naturvårdsverket	Mål 5 - Naturvårdsverket ska bevilja projekt som överensstämmer med de kriterier som anges i åtgärdens beskrivning och som totalt ska minska koldioxidutsläppen med ytterligare 15 000 ton per år under en förväntad tidsperiod på 16 år.	2025 Q4	15 000 ton			Planenligt

BILAGA 1 - MYNDIGHETERNAS RAPPORTERING I HERMES

Fokusområde - Investering	Myndighet	Mål	Uppfyllt	Nuläge	Om försenat:		
					nytt förväntat		
					Framsteg	måldatum	Kommentar
Grön återhämtning -Skydd av värdefull natur	Naturvårdsverket	Mål - Minst 2,5 miljarder kronor ska fördelas till företag eller enskilda personer för köp av mark eller som kompensation för begränsningar i markanvändning av mark som har ett högt naturvärde för den biologiska mångfalden, i syfte att ge den formellt skydd. Resultatet av investeringen ska presenteras i en rapport som ska offentliggöras av Naturvårdsverket. Rapporten ska visa hur mycket av finansieringen som har betalats ut 2021–2023 som ersättning till privata markägare för inköp av mark eller som kompensation för begränsningar till följd av det formella skyddet. Rapporteringen ska även inkludera information om antalet formellt skyddade områden samt den totala skyddade arean.	2023 Q4	51 513 hektar/298 skyddade områden/1 950 000 tkr	Planenligt		

Om försenat:

nytt förväntat

Fokusområde - Investering	Myndighet	Mål	Uppfyllt	Nuläge	Framsteg	måldatum	Kommentar
Grön återhämtning -Stöd till energieffektivisering av flerbostadshus	Boverket	Mål - 600 000 kvadratmeter byggnader ska ha renoverats. Måttenheten är Atemp, som är en term som anger byggnadens golvyta och som energiprestandan ska baseras på. Atemp definieras som arean för samtliga våningsplan, vindsplan och källarplan med temperaturreglerade utrymmen, avsedda att värmas upp till mer än 10 °C och som begränsas av klimatskärmens insida. Area som upptas av innerväggar eller öppningar för trappa, schakt och dyligt inräknas. Area i garage, i byggnaden i ett bostadshus eller i andra lokaler än garage som inte är avsedda för bostadsändamål inräknas dock inte.	2025 Q4	Pågående			Planenligt

BILAGA 1 - MYNDIGHETERNAS RAPPORTERING I HERMES

Fokusområde - Investering	Myndighet	Mål	Uppfyllt	Nuläge	Om försenat:		
					nytt förväntat		
					Framsteg	måldatum	Kommentar
Investeringar för tillväxt och bostadsbyggen - Investeringsstöd för hyresbostäder och bostäder för studerande	Boverket	Mål 1 - Utbetalning av stöd till 1 500 färdigställda bostäder 2022. Statistik för det totala antalet utbetalningar och antalet bostäder som uppfyller villkoren för att säkerställa att målgruppen nås, vilket innebär att investeringsstödet innehåller ett krav på högsta möjliga hyra samt att hyresvärden inte får neka en presumtiv hyresgäst att hyra en subventionerad bostad med argumentet att inkomsten är för låg, så länge personen eller hushållet har möjlighet att betala hyran. Uppgiften om hyra ska jämföras med icke subventionerade bostäder.	2022 Q4	Uppfyllt	Klart		
Investeringar för tillväxt och bostadsbyggen - Investeringsstöd för hyresbostäder och bostäder för studerande	Boverket	Mål 2 - Utbetalning av stöd till 4 800 färdigställda bostäder 2023. Statistik för det totala antalet utbetalningar och antalet bostäder som uppfyller villkoren för att säkerställa att målgruppen nås, vilket innebär att investeringsstödet innehåller ett krav på högsta möjliga hyra samt att hyresvärden inte får neka en presumtiv hyresgäst att hyra en subventionerad bostad med argumentet att inkomsten är för låg, så länge personen eller hushållet har möjlighet att betala hyran. Uppgiften om	2023 Q4	Pågående	Planenligt		

Om försenat:

nytt förväntat

Fokusområde - Investering	Myndighet	Mål	Uppfyllt	Nuläge	Framsteg	måldatum	Kommentar
		hyra ska jämföras med icke subventionerade bostäder.					
Utbildning och omställning - Fler platser i regional yrkesinriktad vuxenutbildning (yrkesvux)	Statens skolverk	Mål 3 - Antalet nya studieplatser under 2022 med prioritering av personer med störst behov av utbildning i enlighet med de kriterier som anges i beskrivningen av åtgärden, jämfört med utgångsvärdet för antalet studieplatser 2019 som var 34 000. De nya studieplatserna innebär en ökning av antalet studieplatser till totalt 41 900. Studieplatserna definieras som studieplatser uttryckta i heltidsekvivalenter.	2022 Q4	Preliminära siffror har inkommit till Skolverket. Baserat på siffrorna vi har fått in har Skolverket klarat målet för 2022.	Klart		Utifrån uppgifterna som har inkommit till Skolverket den 15 februari 2023 är bedömningen att målet har uppnåtts.

BILAGA 1 - MYNDIGHETERNAS RAPPORTERING I HERMES

Fokusområde - Investering	Myndighet	Mål	Uppfyllt	Nuläge	Framsteg	Om försenat:	Kommentar
						nytt förväntat	
						måldatum	
Utbildning och omställning - Fler platser i regional yrkesinriktad vuxenutbildning (yrkesvux)	Statens skolverk	Mål 4 - Antalet nya studieplatser under 2023 med prioritering av personer med störst behov av utbildning i enlighet med de kriterier som anges i beskrivningen av åtgärden, jämfört med utgångsvärdet för antalet studieplatser 2019 som var 34 000. De nya studieplatserna innebär en ökning av antalet studieplatser till totalt 35 200. Studieplatserna definieras som studieplatser uttryckta i heltidsekvivalenter.	2023 Q4	Uppgifterna lämnas in till Skolverket i februari 2024.	Planenligt		Redovisning av årsstudieplatser sker 15 januari – 15 februari 2024. Kommunerna har sökt statsbidrag för 75 955 årsstudieplatser för år 2023. De har beviljats 3 538 422 000 kronor i statsbidrag, vilket i snitt motsvarar 71 % av deras sökta belopp. Utifrån detta gör Skolverket bedömningen att målet kan uppnås.
Utbildning och omställning - Fler platser i yrkeshögskolan	Myndigheten för yrkeshögskolan	Mål 3 - Antal nya studieplatser 2022, jämfört med utgångsvärdet för redan tidigare planerad ökning till 44 000 studieplatser under 2022, vilket ger totalt 48 700 studieplatser under det fjärde kvartalet 2022. Åtgärden riktar sig till personer med gymnasieutbildning eller motsvarande i behov av en kvalificerad yrkesutbildning. Uppföljningen av målet ska göras genom övervakning av det totala antalet studieplatser uttryckt i heltidsekvivalenter under det berörda året	2022 Q4	Myndigheten bedömer att målet är uppnått sett mot då antalet utbetalda årsplatser var 49 700 under 2022	Klart		

Om försenat:

nytt förväntat

Fokusområde - Investering	Myndighet	Mål	Uppfyllt	Nuläge	Framsteg	måldatum	Kommentar
Utbildning och omställning - Fler platser i yrkeshögskolan	Myndig- heten för yrkes- högskolan	Mål 4 - Antal nya studieplatser 2023, jämfört med utgångsvärdet för redan tidigare planerad ökning till 45 300 studieplatser under 2023, vilket ger totalt 49 200 studieplatser under det fjärde kvartalet 2023. Åtgärden riktar sig till personer med gymnasieutbildning eller motsvarande i behov av en kvalificerad yrkesutbildning. Uppföljningen av målet ska göras genom övervakning av det totala antalet studieplatser uttryckt i heltidsekvivalenter under det berörda året.	2023 Q4	MYH:s prognos för utbetalda årsplatser för helåret 2023 är 49 400	Planenligt		
Utbildning och omställning - Resurser för att möta efterfrågan på utbildning vid universitet och högskolor	Universitets kanslers- ämbetet	Mål 2 - 10 000 ytterligare registrerade studenter på alla kurser som ges av universitetet under den aktuella terminen uttryckt i heltidsekvivalenter jämfört med utgångsvärdet på 300 400 registrerade helårsstudenter 2019, vilket ger totalt 310 400 heltidsstudenter under det fjärde kvartalet 2022.	2022 Q4	318 426 HST	Klart		Se dokumenten för Uppfyllande av mål och delmål för mål 2 (2022).

BILAGA 1 - MYNDIGHETERNAS RAPPORTERING I HERMES

Fokusområde - Investering	Myndighet	Mål	Uppfyllt	Nuläge	Om försenat:		
					Framsteg	nytt förväntat	
					måldatum	Kommentar	
Utbildning och omställning - Resurser för att möta efterfrågan på utbildning vid universitet och högskolor	Universitets- kanslers- ämbetet	Mål 3 - 6 000 ytterligare registrerade studenter på alla kurser som ges av universitetet under den aktuella terminen 2023 uttryckt i heltidsekvivalenter jämfört med utgångsvärdet på 300 400 registrerade helårsstudenter 2019, vilket ger totalt 306 400 heltidsstudenter under det fjärde kvartalet 2023.	2023 Q4	318 838 HST		Planenligt	Uppladdade dokumentet "SE-C[B]-I[I3]-T[30] Framstegsrapportering - HST per larosate - UKA mars 2023" innehåller prognoserna för alla åren 2023-2025.
Utbildning och omställning - Resurser för att möta efterfrågan på utbildning vid universitet och högskolor	Universitets- kanslers- ämbetet	Mål 4 - 5 600 ytterligare registrerade studenter på alla kurser som ges av universitetet under den aktuella terminen uttryckt i heltidsekvivalenter jämfört med utgångsvärdet på 300 400 registrerade helårsstudenter 2019, vilket ger totalt 306 000 heltidsstudenter under det fjärde kvartalet 2024.	2024 Q4	323 009 HST		Planenligt	Se dokumentet "SE-C[B]-I[I3]-T[30] Framstegsrapportering - HST per larosate - UKA mars 2023", uppladdat för mål 3.
Utbildning och omställning - Resurser för att möta efterfrågan på utbildning vid universitet och högskolor	Universitets- kanslers- ämbetet	Mål 5 - 5 300 ytterligare registrerade studenter på alla kurser som ges av universitetet under den aktuella terminen uttryckt i heltidsekvivalenter jämfört med utgångsvärdet på 300 400 registrerade helårsstudenter 2019, vilket ger totalt 305 700 heltidsstudenter under det fjärde kvartalet 2025.	2025 Q4	324 039 HST		Planenligt	Se dokumentet "SE-C[B]-I[I3]-T[30] Framstegsrapportering - HST per larosate - UKA mars 2023", uppladdat för mål 3.

Om försenat:

nytt förväntat

Fokusområde - Investering	Myndighet	Mål	Uppfyllt	Nuläge	Framsteg	måldatum	Kommentar
Utbyggnad av bredband, digitalisering av offentlig förvaltning och forskning - Bredbandsutbyggnad	Post- och telestyrelsen	Mål 2 - Minst 18 400 ytterligare byggnader i absolut närhet till ett nätverk med en kapacitet på minst 1 Gbit/s (Homes Passed) i beviljade projekt. Med byggnader i absolut närhet avses byggnader som inte är anslutna till ett snabbt nätverk (t.ex. fiber), men där ett sådant nätverk (t.ex. fiberkablar) finns i nära anslutning till byggnaden.	2022 Q4	33867	Klart		Se uppfyllande av mål och delmål för dokumentation.
Utbyggnad av bredband, digitalisering av offentlig förvaltning och forskning - Bredbandsutbyggnad	Post- och telestyrelsen	Mål 3 - Minst 9 000 ytterligare byggnader i absolut närhet till ett nätverk med en kapacitet på minst 1 Gbit/s (Homes Passed) i beviljade projekt. Med byggnader i absolut närhet avses byggnader som inte är anslutna till ett snabbt nätverk (t.ex. fiber), men där ett sådant nätverk (t.ex. fiberkablar) finns i nära anslutning till byggnaden.	2023 Q4	Ej påbörjat ännu.	Planenligt		Utllysning för 2023 har ej gjorts vid detta rapporteringstillfälle, varför målet för 2023 beskrivs som ej påbörjat.
Utbyggnad av bredband, digitalisering av offentlig förvaltning och forskning - Bredbandsutbyggnad	Post- och telestyrelsen	Mål 4 - Minst 8 500 ytterligare byggnader i absolut närhet till ett nätverk med en kapacitet på minst 1 Gbit/s (Homes Passed) i beviljade projekt. Med byggnader i absolut närhet avses byggnader som inte är anslutna till ett snabbt nätverk (t.ex. fiber), men där ett sådant nätverk (t.ex. fiberkablar) finns i nära anslutning till byggnaden.	2024 Q4	Ej påbörjat ännu	Planenligt		Utllysning för 2024 har ej gjorts vid detta rapporteringstillfälle, varför målet för 2024 beskrivs som ej påbörjat.

BILAGA 1 - MYNDIGHETERNAS RAPPORTERING I HERMES

Fokusområde - Investering	Myndighet	Mål	Uppfyllt	Nuläge	Om försenat:		
					nytt förväntat		
					Framsteg	måldatum	Kommentar
Utbyggnad av bredband, digitalisering av offentlig förvaltning och forskning - Bredbandsutbyggnad	Post- och telestyrelsen	Mål 5 - Minst 6 700 ytterligare byggnader i absolut närhet till ett nätverk med en kapacitet på minst 1 Gbit/s (Homes Passed) i beviljade projekt. Med byggnader i absolut närhet avses byggnader som inte är anslutna till ett snabbt nätverk (t.ex. fiber), men där ett sådant nätverk (t.ex. fiberkablar) finns i nära anslutning till byggnaden.	2025 Q4	Ej påbörjat ännu	Planenligt		Utllysning för 2025 har ej gjorts vid detta rapporteringstillfälle, varför målet för 2025 beskrivs som ej påbörjat.
Utbyggnad av bredband, digitalisering av offentlig förvaltning och forskning - Förvaltningsgemensam digital infrastruktur	Myndigheten för digital förvaltning	Delmål - Ett nationellt ramverk för grunddata (som inledningsvis omfattar personuppgifter, uppgifter om företag och fastigheter samt geografisk information) och en förvaltningsgemensam digital infrastruktur, inklusive byggstenar för informationsutbyte och informationshantering, nya digitala tjänster och ramverk för tillit och säkerhet vid informationsutbyte i den offentliga sektorn har inrättats och tagits i drift.	2023 Q4	Strukturerna för den förvaltningsgemensamma digitala infrastrukturen är etablerade och utvecklingsarbetet går stadigt framåt. Under 2022 har arbetet kommit in i en fas med fler leveranser av konkreta och nyttskapande komponenter. Leveranserna innebär viktiga steg mot att realisera nyttan med den gemensamma digitala infrastrukturen, eftersom nytta förutsätter att infrastrukturen kommer till användning.	Planenligt		

Ordlista

EU-kommissionens resultattavla

EU-kommissionen har inrättat en särskild resultattavla för att visa framstegen i genomförandet av medlemsstaternas planer för återhämtning och resiliens inom var och en av de sex pelarna, och de framsteg som gjorts med genomförandet av planerna för återhämtning och resiliens avseende facilitetens gemensamma indikatorer.

Finansieringsavtal

Rör finansiella åtaganden mellan Sverige och Europeiska kommissionen inom ramen för EU:s facilitet för återhämtning och resiliens. Reglerar bland annat krav kopplade till revision, kontroll och skydd av europeiska unionens finansiella intressen och synliggörandet av EU-medel.

Förvaltningsförklaring

Förvaltningsförklaring är en försäkran om att medel använts för avsett ändamål, att samtliga uppgifter som myndigheten har lämnat är fullständiga, korrekta och tillförlitliga. I förvaltningsförklaringen lämnas även en försäkran om att medel förvaltats med goda kontrollsystem och i enlighet med alla tillämpliga regler.

Gemensamma indikatorer

Gemensamma indikatorer är en sammansättning gemensamma parametrar för att kunna mäta, jämföra och uppskatta effekterna av åtgärderna inom EU som helhet.

Genomförandebeslut

På förslag från kommissionen godkänner Europeiska rådet genom ett genomförandebeslut bedömningen av den plan för återhämtning och resiliens som medlemsstaten lämnat in.

Mål och delmål

Enligt RRF-förordningen definieras mål som kvantitativa resultat och delmål som kvalitativa resultat.

One-pager

One-pager är en sammanställning över måluppfyllnad och kringdokument för en särskild åtgärd inom RRF. Slutsatserna i one-pagern underbyggs av bilagor där myndigheten mer detaljerat redovisar måluppfyllnaden och arbetet kring åtgärden.

Pelare

De nationella återhämtningsplanerna ska enligt RRF-förordningen stärka unionens och medlemsstaternas resiliens genom stöd till åtgärder som avser de politikområden av europeisk betydelse som bygger på följande sex pelare: grön omställning; digital omställning; smart, hållbar och inkluderande ekonomisk tillväxt; social och regional sammanhållning; hälsa, ekonomisk, social och institutionell motståndskraft samt politik för nästa generation.

RRF-förordningen

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/241 av den 12 februari 2021 om inrättande av faciliteten för återhämtning och resiliens.

Sammanfattningsdokument

En mer omfattande sammanställning över måluppfyllnad och kringdokument som ersätter tidigare uppfyllanderapporterings one-pager. Sammanfattningsdokumentet innebär att myndigheten tydligare redovisar hur Sverige lever upp till verifikationsmekanismerna för det aktuella målet.

ESV gör Sverige rikare

- Vi har kontroll på statens finanser, utvecklar ekonomistyrningen och granskar Sveriges EU-medel.
- Vi arbetar i nära samverkan med Regeringskansliet och myndigheterna.